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I.  EXECUTIVE SUMMARY  
 
This report details key activities carried out by the ICDF during the first quarter of fiscal 
year 2012. By December 31st, the ICDF had a total of 688 subaward projects in its 
portfolio, 664 of which were concluded. Of the total number of projects, 387 fall under 
the community development component while the remaining 277 fall under the 
economic development component. Seventeen projects were completed during the 
reporting period, leaving 24 projects in implementation. All activities carried out during 
the quarter contributed to the ICDF’s global objectives by stimulating progress in the 
areas of economic development, education, potable water and sanitation. 
 
As discussed in the previous quarterly report, a reduction in available funds for USAID 
resulted in a decrease in the ICDF’s 2012 fiscal year budget. This led to a curtailment in 
the scope of various ICDF subaward activities, as well as to an overall adjustment of the 
ICDF’s operational structure. Accordingly, the ICDF proceeded with the closure of two 
field offices and the termination of approximately 50 percent of its remaining personnel 
in the October to December period. Despite these changes, implementation continued 
relatively unhindered throughout the quarter and the ICDF remains committed to 
implementing all of its ongoing activities at the same high standard of quality as always. 
 
During the reporting period, important progress was made in projects that fall within the 
ICDF’s potable water subcomponent. In addition to refurbishing the water intake of 
Coroico’s potable water system, construction continued on several large potable water 
systems throughout the Yungas. Once concluded, these projects will provide the 
communities of San Jose, Los Olivos and 21 de Agosto in the Municipality of La 
Asunta and the communities of San Miguel de Huachi and Alto Remolinos in the 
municipality of Palos Blancos with constant access to potable water. Progress included 
the installation of water-storage tanks as well as pipes for distributing water to homes in 
the aforementioned communities.  
 
Simultaneous to carrying out construction on high-impact potable water systems, the 
ICDF provided participant communities with training aimed at ensuring the long-term 
sustainability of these projects. Related activity included the formation and 
strengthening of Potable Water and Sanitation Committees (CAPYS in Spanish) for 
each system. The individuals elected to form part of the CAPYS were trained in potable 
water system administration, operation and maintenance. As part of its responsibilities, 
each CAPYS established user fees for administering potable water services.  
 
The ICDF also provided training to target population groups in areas of community 
organization, appropriate use of natural resources and in the conservation of water 
sources through initiatives overseen by environmental committees. For example the 
ICDF’s trainers carried out activities in the schools of participant communities. Such 
training had the purpose of raising awareness among school-age children with regard to 
the importance of water and its appropriate use, personal hygiene and solid-waste 
management.  
 
Within its basic sanitation subcomponent, the ICDF continued work on the Siguani 
Grande sewer system located in the Municipality of La Asunta. The majority of the 
excavation for the installation of the system’s pipelines and inspection chambers was 
completed. Also, the cement for the wastewater treatment tank was poured. This tank 
will form part of the state-of-the-art anaerobic wastewater treatment plant called for in 
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the system’s design. The Siguani Grande sewer system will benefit 180 families that 
will access the service through household connections. Additionally, with the 
conclusion of the final design for the Cotapata sewer system, the “Design Fund for La 
Asunta” project was concluded. This design is useful for the municipal government as it 
can now be included in the municipality’s annual operating plan, which is a 
governmental requirement to solicit funding.  
 
The ICDF also made important progress on projects that fall within its education 
subcomponent. In the Municipality of La Asunta, construction continued on the twelve 
classrooms for the René Barrientos Ortuño School, resulting in a nearly finished product 
by the end of the quarter. Minor construction and installation of furniture will be 
completed in the next reporting period. 
 
In the Municipality of Irupana, the construction of two multi-grade classrooms in the 
communities of Huiri Lanza and San Jose de Llojeta was concluded. The construction 
of the multi-grade classroom for the community of Churubamba, located in the same 
municipality, is scheduled to be completed during the following quarter. During the 
reporting period, work continued on the construction of 10 classrooms and school 
bathrooms for the San Antonio School in the Municipality of Alto Beni. Training for the 
appropriate use and maintenance of these infrastructures was also provided to teachers, 
students and to the general public.  
 
Also within the ICDF’s education subcomponent, on December 21st, two events were 
held to recognize the handover of furniture to schools in the five municipalities of the 
Traditional Zone. A total of over 4,000 items including chairs, tables and bookcases, 
among others, were distributed to schools in more than 100 communities in the 
municipalities of Coroico, Coripata, Chulumani, Yanacachi and Irupana. These projects 
were carried out in coordination with the corresponding municipal governments. Each 
municipal government provided a cash counterpart contribution of 20 percent of the 
total investment made in the schools within their jurisdiction.  
 
During December, the “Improving Quality of Life Through the Kitchen” project was 
concluded in La Asunta, bringing the total number of fuel conserving stoves constructed 
and families trained in stove construction, nutrition and maintenance, within the 
municipality to 880.   The ICDF is implementing a similar project in the municipalities 
of Palos Blancos and Alto Beni, that constructed 180 stoves within the quarter, bringing 
the total number of stoves constructed in the Alto Beni region to 300 to date.  These 
stoves not only consume far less firewood, but also have a chimney that removes all the 
smoke from the kitchen, thus improving the health conditions of the beneficiary 
families. 
 
Of the 17 projects concluded during the reporting period, four fall under the economic 
development component. One project, which provides young people with 
microenterprise and extension training, stands out in particular for its potentially 
transformative impact on participants. This project involved providing 49 young adults 
from the Municipality of La Asunta with vocational training during six-week long 
courses at Infocal, a nationally accredited institution for technical and vocational 
training. The youth received training in automotive mechanics, electrical engineering, 
gastronomy or carpentry respectively. All students completed intensive coursework and 
received certificates in recognition of their newly acquired knowledge and skills.  
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II.  GENERAL INFORMATION 
 
ACDI/VOCA is a private, non-profit international development organization with 
nearly 40 consecutive years of experience working in Bolivia, and almost 50 years 
implementing multifaceted development activities worldwide. Throughout this period, 
ACDI/VOCA has demonstrated its strong commitment to providing opportunities and 
improving the quality of life for the residents of the communities in which it works. 
Since the start of 2001, ACDI/VOCA has been a key partner of the Plurinational State 
of Bolivia (PSB) and USAID/Bolivia in their work to strengthen the capacities of 
communities, civil society organizations and municipal governments.  
 
ACDI/VOCA has implemented the ICDF since August 2005, under which it currently 
manages 688 community and economic development subaward activities. The main 
goal of the ICDF is to support the joint efforts of the United States Government (USG) 
and PSB to establish a sustainable economy in Bolivia’s coca-producing regions. The 
strategy is to meet basic human needs and alleviate poverty by improving social and 
economic conditions.   
 
The objectives of the ICDF are to:  
 

1. strengthen social capital and community development through increased access 
to public goods and services for communities and small-holder farmer 
organizations  

2. increase participation of local leaders, local governments and citizen 
organizations in community development processes to strengthen ownership, 
sustainability and support for economic activities 

3. improve the welfare of poor rural families in isolated areas while taking gender 
equality and the environment into consideration 

4. support emergency and immediate-impact activities to mediate conflict, 
preserve social peace and respond to crises 

 
ACDI/VOCA was awarded the ICDF program by USAID through cooperative 
agreement (CA) 511-A-00-05-00153-00, dated August 1, 2005. The original agreement 
stipulated that the project was to be implemented over a period of five years. 
Modification No. 7 of the CA called for significant adjustments to be made to the ICDF 
methodology to more directly support the PSB’s coca rationalization policies within the 
terms outlined by Implementation Letter (IL) No. 043. The modification also called for 
a restructuring of the project to include only two components: economic and community 
development.  
 
Also noteworthy, Modification No. 14 of the CA allocated new resources for immediate 
impact projects in the Yungas region as a means of addressing urgent needs within the 
economic and community development components. Subsequently, through 
Modification No. 15, additional funds were provided to further expand ICDF activity in 
the Yungas region. Modification No. 15 also called for the CA’s extension through 
September 30, 2010. Through Modification No. 16, the CA was amended to include 
funds to support new and existing activities and to further extend the life of project 
(LOP) through December 31, 2010. Via Modification No. 17, the CA was extended 
once again, this time through September 30, 2012 and additional funds were designated 
to support new activities designed to help the ICDF achieve its overall objectives. In 
accordance with Modification No. 18, ACDIVOCA transferred its productive activities 
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to the USAID-funded Rural Competitiveness Activity (ARCo) in order to make more 
resources available for community development activities.  At the end of the current 
reporting period, the 19th modification of the ICDF’s CA, which moderately increased 
the ICDF’s availability of obligated funds, was approved. 

 
 



_____________________________________________________________________________________ 
ICDF Quarterly Report (October – December 2011) ACDI/VOCA Bolivia  
_____________________________________________________________________________________ 

 

- 9 - 
 

III.  HIGHLIGHTED ACTIVITIES  
 
In November, the ICDF concluded a vocational training project. The objective of the 
activity was to give residents from the Municipality of La Asunta the opportunity to 
enter into technical careers in automotive mechanics, electrical engineering, carpentry 
and gastronomy.  
 
The number of families in the Municipality of La Asunta is on the rise. With an eye 
toward stimulating the local economy, the four sectors in which training was provided 
were selected in accordance with the increasing demand for labor in these areas. 
Through an agreement with Infocal, a leading institution for technical training that 
operates nationwide, the ICDF arranged for 49 students from 25 different communities 
across the municipality of La Asunta to take intensive, customized, classes at its El Alto 
location. By giving project participants a chance to acquire knowledge and skills in 
these four sectors, such training is expected to generate income while at the same time, 
contribute to the diversification of the local economy. 
 
Project participants were recruited through advertisements broadcast on local radio 
stations. These announcements invited interested parties to take part in an initial 
selection process. The centrales, organizations which represent four to six communities 
each, then pre-selected candidates based on their exam results. Pre-selected candidates 
were then presented to their corresponding federations, one of two over-arching entities 
in La Asunta that encompass several centrales. The federations selected the final group 
of 49 participants from a total of 13 centrales in coordination with the ICDF. The 
average age of the participants was 26, with their ages ranging from 17 to 35. Of the 49 
participants, 17 were women; this figure, which represents 34 percent of the group, is 
significant for the reasons discussing in the following paragraphs. 
 
The 49 training participants were 
brought to El Alto for a six-week 
stay.  During this period, they 
attended classes at Infocal for eight 
hours a day, six days a week. At 
first, a few of the participants came 
down with altitude sickness and 
later others came down with colds 
and respiratory illnesses. 
Fortunately, after receiving medical 
treatment, these students were able 
to attend classes regularly. By the 
end of the program, all 49 students 
had concluded their coursework 
and passed the exams required for 
obtaining their certificates. Mr. 
Armurio, the director of Infocal in El Alto, expressed that this technical capacity 
building project was a unique and positive experience for all, and that this was in part 
because for the first time in this kind of training, no participants dropped out of the 
courses. 
 

Students from La Asunta arriving at the hotel. 
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Several women took part in the 
automotive-mechanic, electrical-
engineering and carpentry courses 
in spite of the fact that jobs in these 
fields are generally occupied by 
men. Twenty-three year old 
Griselda Gómez Machaca, who 
completed the carpentry course, 
explained that although these are 
generally considered stereotypical 
male occupations, other women 
from her community had expressed 
interested in taking these courses. 
However, she explained that they 
chose not to because staying far 
from home for more than a month 
is difficult for them since many are 
mothers and/or have other 
responsibilities in the home. 
Despite such complications, it is 
precisely for this reason that 

Griselda and her classmates feel 
that technical training can be even 

more important for women than for men. “I’m also a mother; I am single with a two-
year old daughter. With what I learned in these courses I have better chances for 
earning the income I need to support myself and my daughter.” 
 
Griselda also speaks of the obstacles faced by the women of her community: “As 
women, we hope to make something of our lives, but in La Asunta there are no 
vocational institutions or universities; there is nothing. We are unable to access courses 
or schools, mostly because we don’t have the financial resources. We can only work in 
agriculture and mostly in coca farming. I don’t like this life; our children suffer on the 
coca fields. Many times we talk amongst ourselves about obtaining skills in certain 
areas that could help us give our children lives that are different from the ones we have 
lived.” Continuing to talk about how important these training courses are for women 
from the communities of La Asunta, Griselda adds: “Life is hard for us, women who 
don’t know how to sustain themselves depend on men and many times they even have to 
tolerate different kinds of abuse. In this sense these courses help us a lot; they make it 
so that we won’t have to depend on men anymore”. 
 
Griselda and the other women who participated in the carpentry course aspire to form a 
women’s carpentry association in La Asunta. “We will be able to teach women who 
were not able to take the course with us; we will be able to transfer our knowledge. In 
La Asunta we have all the raw material we need. Besides wood we also have bamboo, 
and to make crafts you need fewer tools than for other carpentry jobs. Now we would 
like to learn more about forest management because it’s best not to cut down trees at 
random.” The women who enrolled in the carpentry courses are not the only project 
participants who want to form associations and small businesses. In fact, most 
expressed their desire to apply what they learned at Infocal in their municipality through 
the formation of organizations and/or microenterprises.  

Griselda Gomez Machaca and some of her classmates 
displaying a door they made during the carpentry course. 
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Some participants of the automotive-mechanic course feel that their six-week program 
did not impart sufficient knowledge for them to be able to repair cars with significant 
technical problems. In spite of this, all course participants feel that they now have a 
solid foundation which will help them find jobs with other mechanics or the know how 
to fix cars that belong to their family members and neighbors. Some participants would 
eventually like to open their own auto repair shops in their communities. Nelson Chino 
comments: “Each central has four, five or six communities. When roads are built, 
people in the communities begin to buy cars and then have to go to La Asunta when they 
need to have them repaired. Going all the way to La Asunta to get a car fixed is too far. 
The case of Central Progreso is even worse; it consists of six communities located 
across the river from the town of La Asunta. When cars break down in Progreso, they 
just sit in the community and a mechanic has to be brought in from the town of La 
Asunta. For this reason local auto repair shops are needed”.    

 
With the exception of three male participants, all of the students enrolled in the 
gastronomy course were women. Marcelo Michua Mamani lives in Laguna Verde, a 
tiny village, six hours walking distance from La Asunta. He lives with his aunt and 
uncle and says that they weren’t happy that he signed up for a gastronomy course. 
“They asked why I wasn’t taking the automotive-mechanics or electrical-engineering 
course. I don’t like working in agriculture and working the coca fields is tough. I like 
the kitchen and I have already worked as an assistant in one before. The gastronomy 
course has helped me a lot, we even learned about international cuisine. I hope to be 
able to find work in a restaurant in La Asunta. Since food isn’t that good in La Asunta, 
now I might actually be able to contribute to the area in some way. Eventually I would 
like to take out a loan in order to open my own restaurant.”  
 
 

Showcase of different cakes and pastry made by the La Asunta gastronomy students. 
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Marcelo’s classmate, Maria Eugenia Chambi, says that she plans to bake cookies and 
bread for the children from her community: “I am going to place my stand near the 
school so that I can sell snacks to the children during their recess. I am going to bake 
healthy snacks like oatmeal cookies. At Infocal they also taught us about nutrition. In 
La Asunta we don’t know much about healthy eating so I want to pass what I learned on 
to other mothers”.  

 
Einar Saavedra attends high school in La Asunta and was one of the youngest 
participants to enroll in the electrical-engineering course. He says he is happy to have 
participated. “I thought it was going to be hard but it wasn’t too bad; where there’s a 
will, there’s a way. When we finish school in La Asunta, we don’t have any place to go 
to keep studying and it’s difficult to find work. Now I hope to be able to continue my 
studies in electrical engineering, it’s a good career. I think electrical engineering is a 
beautiful thing and I feel passionate about it. You learn one thing and you want to know 
more, there’s always something new to learn. I’m sure I will be able to find work in this 
field since no one in La Asunta knows how to repair television sets or radios”. 
 
Most of the project participants rarely 
ever leave their communities let alone 
their municipality. All 49 project 
participants felt that their stay in El 
Alto was well organized and many 
described their experience at Infocal as 
unforgettable. Despite the very modest 
accommodations with which they were 
provided, Griselda Gomez comments: 
“The hotel was perfect. I didn’t expect 

Maria Eugenia Chambi with a classmate preparing international cuisine. 

Einar performing an electrical engineering exercise.  
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it to be that nice; we thought we were just going to stay at a basic hostel. We aren’t 
accustomed to so much luxury; the food was also good, we were able to eat whatever 
we wanted. The ICDF engineer always followed up with us; every day he would come 
see what we were doing and if we needed anything, he would bring it to us”. 
 
In general the program participants were happy with the courses and were grateful to 
have been able to participate. Despite the fact that some felt that six weeks was not 
enough to learn all the skills necessary, they do feel that the knowledge and skills they 
acquired provided them with a solid foundation and will be of great use. Nelson Chino, 
who was enrolled in the automotive-mechanics course states: “We are very grateful for 
the program. We are changing our mentality little by little. Now we know that we don’t 
have to work in agriculture, that we are capable of learning to work in other sectors 
and of becoming professionals in other vocations. We have to keep learning and move 
forward in order to improve conditions in our communities”.   
 
On the 26th of November a celebratory event marking the close of the project was held 
at Infocal in El Alto. The project participants organized an exhibit of what they had 
learned during the six-week program. Each student was given his/her certificate during 
the ceremony. Outstanding students from each course were recognized and were 
awarded books and tools as incentives to keep learning and working in their chosen 
sectors.  

 
 
One of the four groups of students proudly displaying their certificates. 
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IV.  SUMMARY OF ACTIVITIES BY GEOGRAPHICAL AREA  

A. ALTO BENI / PALOS BLANCOS 
The Alto Beni region includes the municipalities of Palos Blancos and Alto Beni. The 
latter municipality was formally established in January 2010. The region is well suited 
for agriculture and can be described as a large valley divided by the Alto Beni River. 
Although a significant portion of the region’s population is of Moseten ethnic origin, 
the majority of its inhabitants are migrants or the children of migrants from the 
Altiplano region (specifically from the departments of La Paz, Oruro and Potosí) who 
arrived in the region between 1952 and 1964.  
 
The Unsatisfied Basic Needs (NBI in Spanish) index for Palos Blancos has declined 
from 90.5 percent in 2001 to 57.1 percent in 2008. In spite of this, significant increases 
in the area’s population over a short period of time have resulted in the continued high 
demand for basic services including housing, access to potable water, education and 
health facilities. It is estimated that more than half of the families in the area still live 
below the poverty line.  
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1. Completed projects  
 
During the reporting period one project was completed in the Municipality of Palos 
Blancos:  
 

• Final design and construction of a rooftop for the Santa Ana de Mosetenes 
multi-functional sports complex 

 
The Santa Ana de Mosetenes School 
provides primary and secondary 
school education for 349 students 
from Santa Ana de Mosetenes and its 
neighboring communities. With the 
conclusion of the rooftop of the 
school’s multi-functional sports 
complex, these students can now carry 
out civic and sports activities 
throughout the year while protected 
from the rain and sun. The community 
will also be able to use the complex as 
a meeting space and for other 

communal activities.  
 

 
2. Summary of Activities by Subcomponent 

 
a. Potable Water  

San Miguel de Huachi Potable Water System   
The design for the San Miguel de Huachi potable water system consists of two 
subsystems that will supply the community’s more than 1,500 inhabitants with water. 
During the reporting period, construction of the system’s two water intakes was 
concluded along with six pressure chambers and the accompanying pipeline. In 
accordance with the project’s original design, a storage tank with a capacity for 120 m3 
was also installed.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

The multi functional sports complex with roof in Santa Ana de 
Mostenes. 

General training in plumbing for the community of San Miguel de Huachi. 
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ICDF also carried out a series of trainings for the water committee, and broader 
community, in the system’s operation and maintenance with the objective of increasing 
the sustainability of the project over the long-term. Such activities include the formation 
and strengthening of a potable-water and sanitation committee (CAPYS for its acronym 
in Spanish) as well as the organization of workshops and training sessions for the 
general public. In October, emphasis was placed on training the CAPYS in themes 
related to management. The Potable Water Cooperative Statute was also developed at 
this time with the participation of community authorities.  
 
In November 2011, the CAPYS began operating out of an office where its members are 
now able to manage documentation and correspondence as well as the potable water 
system blueprints. The training for the CAPYS in the areas of potable water system 
operation, maintenance and administration was concluded in December. During the 
reporting period the CAPYS also developed its annual work plan for 2012 as well as 
rates to be charged for the new potable water service.  
 
In addition to the CAPYS, the ICDF offered training to approximately 300 members of 
the student body and staff of the San Miguel de Huachi School in the areas of sanitation, 
hygiene and environment. Workshops designed to improve habits of water use and the 
application of environmental protection measures were also carried out with the 
participation of approximately 130 community members. In November, demonstrative 
teaching methodologies were applied during theoretical and practical plumbing 
workshops.  
 
Alto Remolinos Potable Water System  

During the reporting period, 
important advances were made in the 
construction of the Alto Remolinos 
potable water system. This included 
the construction of the system’s 
water intake and the installation of 
the regulator tank for the community 
of Alto Remolinos. The water flow 
distribution chamber and the 
regulator tank for the communities of 
Palmeras, Magdalena, Alto 
Remolinos and Remolinos were also 
installed as were their respective 
accessory chambers and perimetral 
fences.  
 
Work on several stretches of the 
piping in addition to constructing 
pipeline bridges was also completed. 
Approximately ninety percent of the 
210 household connections called for 

in the original project design were 
installed during the reporting period. 

One of the pipeline bridges for the Alto Remolinos potable 
water system. 
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Once concluded, the Alto Remolinos potable water system will distribute water to the 
communities of Alto Remolinos, Remolinos, Palmeras, Magdalena and Olivos. 
In addition to construction work on the Alto Remolinos potable water system, important 
measures to improve the project’s long-term sustainability were carried out during the 
reporting period. For example, as a means of protecting the Alto Remolinos water 
source, the ICDF worked with the community to place posts and greenhouse covering 
material over a new forestry nursery. Currently the nursery has 2,000 seedlings all of 
which will be used to reforest stretches of the pipeline and parts of the Alto Remolinos 
watershed.  
 
ICDF trainers also conducted eight workshops for teachers and students from the Alto 
Remolinos School. Themes covered included the correct use of water, personal hygiene, 
hand washing and solid-waste management. Throughout the workshops special focus 
was placed on gender equality and leadership. At this time, the school also organized a 
cleaning campaign through its newly formed environmental committee. A fair, covering 
water and the environment, was also carried out at the school. Students participated by 
exhibiting their own projects touching on themes related to water use and the protection 
of water sources.  
 
In addition to conducting workshops for the benefit of school-age children, facilitators 
carried out six workshops for the adult population from the different communities. 
Themes covered during these workshops included the appropriate use of water, personal 
hygiene and solid-waste management where emphasis was also placed on gender 
equality and leadership. A health and dengue-prevention campaign was also carried out 
during the reporting period. In coordination with local authorities and the Alto 
Remolinos CAPYS, participant families eliminated breeding areas for mosquitoes by 
undertaking district-wide domestic cleaning activities.  
 

b. Education 

Classrooms for the San Antonio School, Alto Beni 
Currently San Antonio’s school does not have the space it needs to provide its 220 
elementary and middle school students with a quality education. The problem is 
exacerbated by the increasing population of children needing to enroll in the school. 
With this in mind, the community prioritized the construction of new classrooms. The 
approved subaward consists of the construction of 10 classrooms and new school 
bathrooms. The benefits of the infrastructure will extend beyond San Antonio as 
families from five neighboring communities continue to send their children to the San 
Antonio School to study.  
 

During the reporting period, 
activities to render the San Antonio 
worksite suitable for construction 
were conducted. In addition to 
digging drainage ditches to channel 
water away from the construction 
site, Geotextile membranes were 
used to keep humidity away from the 
building. Once the ground was 

ready, the construction of walls and 
ceilings for the new classrooms proceeded.  
New Classrooms for the San Antionio School.  
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In addition to advances in construction, San Antonio School teachers and students 
participated in four workshops. These trainings highlighted the importance of water and 
solid-waste management among other topics. Also during the reporting period, an 
environmental committee was formed at the school and an environmental clean-up 
campaign was carried out.  
 

c. Crosscutting Activities 

Improving quality of life through the kitchen 
One of the most significant ICDF 
projects currently being 
implemented in the region of Alto 
Beni and Palos Blancos is entitled 
“Improving Quality of Life 
Through the Kitchen.” During the 
reporting period, 180 ecological 
Malena stoves were constructed 
bringing the total built in the 
region to 300. In addition to stove 
construction, training was offered 
to project participants in the areas 
of use and maintenance as well as 
in nutrition and family hygiene. 
Work on the project has been 
complicated by heavy rainfall 
typical of the season. The effects 
of the rainy season have been felt even more intensely since the project is being 
implemented in the most distant communities of Alto Beni and Palos Blancos. In spite 
of weather-related difficulties, project activities are being carried out according to plan 
and the project is scheduled to conclude in May 2012. 
 

A community member constructing a stove. 
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B. LA ASUNTA 
The Municipality of La Asunta has the highest rate of population growth in the Yungas 
region with the current population estimated at more than 24,000. The majority of 
communities in La Asunta are new settlements whose inhabitants migrated from the 
Altiplano’s departments of La Paz, Oruro and Potosí. La Asunta’s NBI index is the 
highest of all municipalities in the Yungas region, with 70.7 percent of the population 
living without access to basic services such as water and sanitation, education and/or 
health.  
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1. Completed Projects  

Four projects were concluded in the Municipality of La Asunta:   
 

• Donation of Materials for Concluding the Siguani Chico Hanging Footbridge  
• Design of the Santa Lucia Development Bridge 
• La Asunta Potable Water Project Design Fund  
• Improving Quality of Life Through the Kitchen- Phase II  

 
During the reporting period construction was concluded on the Siguani Chico hanging 
footbridge. The ICDF provided construction material for the bridge while the 
community members, under the supervision of the Mancomunidad de Municipios de 
Los Yungas de La Paz (MMYLP), carried out the construction work. The design of the 
Santa Lucia Development Bridge was also concluded during the reporting period.  
 
The design for a sanitary sewer system for Cotapata was completed under the “La 
Asunta Potable Water Project Design Fund”, bringing this activity to a close. Since the 
municipal governments annual operating plan can only include projects that have a final 
design and documented budget, with the final designs for the Santa Lucia Development 
Bridge and the sewer system now in hand, La Asunta’s municipal government has an 
important tool for obtaining the financing necessary for implementing both projects.  
 
During the reporting period the second phase of the project entitled, “Improving Quality 
of Life Through the Kitchen,” was concluded in La Asunta. The project involved the 
construction of ecological Malena stoves which all but eliminate household smoke-
related incidents of ocular infections and respiratory illness by reducing the amount of 

smoke produced.  In addition, 
these stoves consume less 
firewood than the more 
traditional stoves reducing time 
spent collection firewood.  
 
As part of the implementation, 
the ICDF provides technical 
assistance, as well as some 
materials that are more difficult 
to find locally. Additionally, 
families are provided with 
training in nutrition and 
hygiene. Project participants 
recognize the health and 
environmental benefits of 
cooking with Malena stoves and 
are happy with their 
performance. As a result of both 
phase I and phase II of this 
activity, a total of 880 families 
have been trained in stove use 
and maintenance, and now boast 
the ownership of a new 
ecological stove.  

A mother and son from La Asunta enjoying their new stove.  
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2. Summary of Activities by Subcomponent: La Asunta  

a. Potable Water and Basic Sanitation  
 
San Jose Potable Water System  

During the reporting period, the 
potable water system design was 
adjusted to include the community 
of Villa Camacho. This was 
appropriate both technically and 
financially based on the location of 
the water source and the fact that the 
system will now encompass more 
than 300 household connections.  
Once complete, the system will 
provide a constant supply of clean 
water to families from the 
communities of San Jose, Los 
Olivos, 21 de Agosto and Villa 
Camacho.  
 
As part of its coordination activities, 
ICDF technical personnel 
participated in meetings with the 
CAPYS of each one of the 
participant communities as well as 
with the San Jose Central. The 
objective of these meetings was to 
organize the distribution of 
counterpart labor and to inform all 
community members about 
modifications made to the project in 

accordance with technical requirements and requests made by community authorities. 
 
Important advances were also made on the San Jose potable water system’s 
construction. Besides carrying out a topographical study in the community of Villa 
Camacho, 50 percent of the ditches for the system’s water pipelines were excavated. 
Digging ditches for the pipeline was a difficult undertaking as a large part of the system 
is being constructed on rocky terrain. Also, some delays in excavation were inevitable 
due to heavy rainfall. Nevertheless, in mid-December, after extracting rocks and roots 
from the ground, pipe laying for the system’s network began. As part of their 
counterpart contribution, community members then worked on filling in the ditches and 
compacting the soil over the water lines.  
 
During the reporting period, ICDF staff also completed the designs for the system’s 
water intake and water distribution chambers. The design calls for water to flow from 
two distribution chambers; one will provide water to the San Jose Central while the 
other will distribute water to the community of Villa Camacho. These designs have 
been handed over to La Asunta’s municipal government technician who, alongside 
FONADAL, is in charge of supervising their implementation.  

Counterpart labor: digging ditches for pipelines in Villa 
Camacho for the San Jose potable water system. 
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To promote project sustainability, 
workshops were held in schools in the 
communities of San Jose and Los Olivos. 
In the community of San Jose, all primary 
and secondary school students and 
teachers participated in workshops on the 
importance of appropriate water use and 
hygiene. The students and teachers 
showed strong interest and enthusiasm at 
the presentations especially during those 
where a projector was used to display 
important visual aids. 
 

 
 
 
Siguani Grande Sanitary Sewer System 
Important progress was made on the construction of the Siguani Grande sewer system. 
In spite of heavy rainfall that is typical of the season, the community began their 
counterpart work by helping to excavate pipeline ditches. The construction on the 
system’s anaerobic wastewater treatment plant also began. Anaerobic treatment plants 
are highly effective in that they clean wastewater by up to 95 percent. In addition to 
preventing the contamination of nearby water sources (in this case the Boopi River) the 
use of anaerobic treatment plants prevents the secondary effects that normally occur 
with wastewater treatment including foul odors, among others.  

 
In addition to 
beginning construction 
on the sewer system, 
ICDF organized 
workshops on several 
topics including 
conflict management 
and prevention, public 
health, hygiene, and 
operation and 
maintenance of the 
sewer system, as a 
means of building 
capacity within the 
project management 
committee. Once 

completed, the Siguani 
Grande sewer system 
will benefit 220 
families, each with its 
own household 
connection. 

  

Members of the San Jose community help to place the pipelines, as 
part of their counterpart labor.  

Training the children of the Siguani Grande School in solar water purification 
methods. 
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b. Education  

Classrooms for the René Barrientos Ortuño School
During the reporting period the ICDF 
came close to concluding the 
construction of 12 classrooms for the 
Rene Barrientos Ortuño School located 
in La Asunta’s town center. In 
November final touches on the school 
including stuccoing, painting, tiling and 
electrical wiring were completed. 
Simultaneous to construction activities, 
the ICDF provided organizational 
strengthening workshops for the school 
board and directory. As a means of 
promoting the project’s long
sustainability, training was offered to 
school teachers and to students in areas 
related to the appropriate use and 
maintenance of the new infrastructure. 
infrastructure took place in December, the definitive handover is pending
construction details in addition to
 

Rotating sanitation and cleaning teams are set up in La Asunta. The two girls 
of supervising a cleaning campaign in and around the school.

C. 
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Classrooms for the René Barrientos Ortuño School 
During the reporting period the ICDF 
came close to concluding the 
construction of 12 classrooms for the 
Rene Barrientos Ortuño School located 
in La Asunta’s town center. In 
November final touches on the school 
including stuccoing, painting, tiling and 

trical wiring were completed. 
Simultaneous to construction activities, 
the ICDF provided organizational 
strengthening workshops for the school 
board and directory. As a means of 
promoting the project’s long-term 
sustainability, training was offered to 

ol teachers and to students in areas 
related to the appropriate use and 
maintenance of the new infrastructure. While the provisional handover of the 
infrastructure took place in December, the definitive handover is pending

in addition to the installation of school furniture. 

and cleaning teams are set up in La Asunta. The two girls in the yellow shirts are
a cleaning campaign in and around the school. 

The Rene Barrientos Ortuño School building almost finished, in 
La Asunta. 
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While the provisional handover of the 
infrastructure took place in December, the definitive handover is pending a few minor 

 
the yellow shirts are in charge 

The Rene Barrientos Ortuño School building almost finished, in 
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C. TRADITIONAL ZONE  
 
The Traditional Zone of the Yungas comprises the municipalities of Coroico, 
Chulumani, Coripata, Irupana and Yanacachi. Together, these municipalities have an 
estimated population of more than 56,000. Over the last few years, significant progress 
has been made in reducing NBI index in the Traditional Zone. The municipality with 
the lowest rate is Chulumani, with an NBI of 44 percent, while the regional average in 
the Traditional Zone is 48 percent. The communities’ main needs include access to 
potable water and sanitation, education and health.     
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1. Completed projects 

The following eight projects were concluded for the Traditional Zone during the current 
reporting period: 

• Provision of furniture and equipment for schools in the Municipality of 
Chulumani 

• Provision of furniture and equipment for schools in the Municipality of Coripata 
• Provision of furniture and equipment for schools in the Municipality of Coroico 
• Provision of furniture and equipment for schools in the Municipality of 

Yanacachi 
• Provision of furniture and equipment for schools in the Municipality of Irupana 
• Construction of a public bathroom for the town of Irupana in the Churiaca 

neighborhood 
• Construction of a multi-grade classroom for the Huiri Lanza School  
• Construction of a multi-grade classroom for the Llojeta School  

 
A lack of school furniture is a widespread problem in the Yungas region that 
undermines the ability of children to make the most of their education. Currently, 
children across the region try to maintain their focus at school while sitting on old 
fashioned school benches and sharing desks in ill-equipped classrooms. In light of this 
issue, in 2011, the ICDF assessed the need for furniture, equipment and other didactic 
materials for schools in the municipalities of Alto Beni, Chulumani, Coripata, Coroico, 
La Asunta, Irupana, Palos Blancos and Yanacachi.  
 
In coordination with the municipal authorities and the district directors of education, an 
ICDF consultant made visits to 373 schools within these municipalities. Based on the 
results, the ICDF worked closely with the region’s municipal governments to determine 
which schools should be prioritized for assistance. By the end of December, furniture 
and equipment for over 100 schools across the five municipalities in the Traditional 
Zone had been delivered. Each municipal government contributed a cash counterpart 
equivalent to 20 percent of the total investment in schools within their jurisdiction.  
 
A large portion of school furniture and other equipment was handed over to 
participating schools during visibility events held in Coroico and Chulumani. The 
events were attended by local authorities, parents, children, teachers, the Vice Minister 
of Coca and Integrated Development, Germán Loza, and Acting Director of 
USAID/Bolivia’s Sustainable Development and Environment office, Stephen Smith.  
Approximately 2,270 students will benefit from the donated material.  

 
 

Public event held in Coroico where school furniture for communities of the municipalities of Coroico and 
Coripata were handed over. 
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During the reporting period, 
Irupana; two multi-grade classrooms 
Llojeta, and a public bathroom in the Churiaca neighborhood of the town of Irupana
The two classrooms will benefit 
offering them an appropriate
bathroom offers both men’s
used by the general public. The Churiaca neighborhood hosts a regional market on 
certain days of the week and also serves as a drop off and collection point for inter
provincial buses. In this sense
make important strides in improving sanitary conditions for its residents.  

 
2. Summary of Activities

Four ICDF projects are being implemented in the 
of Coroico, progress was made in the construction of a new health center for the 
Community of Carmen Pampa. Work on the infrastructure is 80 percent complete w
only final details remaining. 
will also be carried out before bringing the project to a close
work continued on the refurbishment of the water intake for Coroico’s pot
system. In the Municipality of Coripata, 
installation of the sand and gravel processing 
reporting period, construction on the Churubamba multi
Municipality of Irupana continued
quarter.  

The San Jose de Llojeta school, located in the municipality of Irupana.
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During the reporting period, three other projects were concluded in the Municipality of 
grade classrooms in the communities of Huiri Lanza 

, and a public bathroom in the Churiaca neighborhood of the town of Irupana
The two classrooms will benefit approximately 70 elementary school students by 

appropriate and comfortable space for learning. The public 
’s and women’s bathrooms as well as showers that can be 

used by the general public. The Churiaca neighborhood hosts a regional market on 
certain days of the week and also serves as a drop off and collection point for inter
provincial buses. In this sense, the new public bathroom is expected to help the town 
make important strides in improving sanitary conditions for its residents.  

Activities 

Four ICDF projects are being implemented in the Traditional Zone. In the 
of Coroico, progress was made in the construction of a new health center for the 
Community of Carmen Pampa. Work on the infrastructure is 80 percent complete w
only final details remaining. Training for the use and maintenance of the health center
will also be carried out before bringing the project to a close. In the same municipality, 
work continued on the refurbishment of the water intake for Coroico’s pot

In the Municipality of Coripata, progress was made on the purchase and 
sand and gravel processing equipment project. Also during the 

, construction on the Churubamba multi-grade classroom in the 
continued. This project is scheduled to be concluded 

The San Jose de Llojeta school, located in the municipality of Irupana.  
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of Coroico, progress was made in the construction of a new health center for the 
Community of Carmen Pampa. Work on the infrastructure is 80 percent complete with 
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. In the same municipality, 

work continued on the refurbishment of the water intake for Coroico’s potable water 
was made on the purchase and 

Also during the 
grade classroom in the 

. This project is scheduled to be concluded next 
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D. CROSS-CUTTING ACTIVITIES 
 

1. Scholarship Programs, Yungas: Unidad Académica Campesina 
Carmen Pampa (UAC-CP) 

The UAC-CP is a non-profit university located 111 km northeast of La Paz, in the North 
Yungas Province of the department of La Paz. The university is located in the 
community of Carmen Pampa, 13 km from Coroico, the capital of the province. It 
primarily offers higher education to students from the Yungas region and northern areas 
of the Department of La Paz and to the youth from marginalized areas in the city of La 
Paz. The UAC-CP was created by an inter-institutional agreement between the Catholic 
University of Bolivia (UCB), the Dioceses of Coroico, the Franciscan Missionary 
Sisters and the local governing body of the Villa Nilo Sub Central, on October 4, 1993. 
The institution offers bachelor degrees to a student body of approximately 700 students 
in agronomy, nursing, veterinary medicine, animal husbandry and primary education. It 
also offers an associate degree in tourism. Each program includes academic coursework 
as well as opportunities for hands-on practice in the respective career tracks. The over-
arching objective of this institution is to give youth from the Yungas the opportunity to 
learn careers that are relevant to the development of this area, in the hopes of keeping 
them rooted in the rural area, rather than migrating to the city. The ICDF continued to 
support UAC-CP students this quarter by funding 50 scholarships.  
 

2. Zamorano Scholarship 

Based on outstanding scholarly performance, in 2007, three undergraduate students 
from the UAC-CP were awarded scholarships to the prestigious Pan-American School 
for Agriculture in Zamorano, Honduras. In December 2011, the last of the three 
scholarship students returned to Bolivia after completing her studies and receiving a 
Bachelor’s degree in agronomy. The student, Maria Eugenia Bolaños, expressed her 
gratitude for this support which she stated has changed her life and will open up 
multiple opportunities for her in the future. With the graduation of this student, the 
Zamorano Scholarship project is concluded. 
 

3. Outdoor Playgrounds for children in the Yungas  

The construction of fourteen outdoor playgrounds in six municipalities concluded in 
December 2012. These recreational areas consist of two swings for children ages four to 

ten, two swings for children ages 
one to three, and two slides. Most 
playgrounds were placed in the 
town centers, while others were 
built in nearby communities. All 
the locations of the playgrounds 
were defined in coordination with 
the municipal governments of 
each municipality. The 
playgrounds will provide the 
children of the communities a safe 
environment to play.  

One of the outdoor playgrounds in the municipality of Coroico. 
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V. PERFORMANCE INDICATOR RESULTS

A. THE ICDF IN NUMBERS
The ICDF has a total of 688 projects in its project portfolio; 409 of 
community development component, and the remaining 279 fall within
development component. Currently, 24 projects are in implementation
concluded during the reporting period
to 664. Table 1 breaks down the total number of ICDF projects by status 
and Table 2 illustrates the ICDF projects by status and region.
 

Table 1. Number of projects by implementation status and component

Project Status

Final Design 

Procurement/Acquisitions

Implementation 

Completed 

TOTAL 

 
Table 2. Number of projects by implementation status and region

Estado del Proyecto

Final Design 

Procurement/Acquisitions

Implementation 

Completed 

TOTAL 

 
At the end of the July- September quarter, there were no projects in the design or 
acquisition phase. This was due 
reduction of future activities.
 
Chart 1 – Distribution of ICDF projects by implementation status
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Of the 17 projects completed this quarter, thirteen are within the community 
development component and four within the economic development component. Table 
3 lists all projects concluded during this quarter. 
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V. PERFORMANCE INDICATOR RESULTS  

THE ICDF IN NUMBERS 
The ICDF has a total of 688 projects in its project portfolio; 409 of which
community development component, and the remaining 279 fall within 
development component. Currently, 24 projects are in implementation, while
concluded during the reporting period, bringing the total number of completed projects 
to 664. Table 1 breaks down the total number of ICDF projects by status 

the ICDF projects by status and region. 

Table 1. Number of projects by implementation status and component 

Project Status Community 

Development 

Economic 

Development 

Total

  

Procurement/Acquisitions    

22 2 24 

387 277 664

409 279 688

Table 2. Number of projects by implementation status and region

Estado del Proyecto TC Yungas Total 

   

Procurement/Acquisitions    

 0 24 24 

100 564 664 

100 588 688 

 

September quarter, there were no projects in the design or 
This was due to severe budget cuts which resulted in a significant 

reduction of future activities. 

of ICDF projects by implementation status 

Of the 17 projects completed this quarter, thirteen are within the community 
development component and four within the economic development component. Table 
3 lists all projects concluded during this quarter.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

- 28 - 

which fall within the 
the economic 

, while 17 were 
bringing the total number of completed projects 

to 664. Table 1 breaks down the total number of ICDF projects by status and component 

 

Total 

 

 

664 

688 

Table 2. Number of projects by implementation status and region 

Total  

 

 

September quarter, there were no projects in the design or 
which resulted in a significant 

Of the 17 projects completed this quarter, thirteen are within the community 
development component and four within the economic development component. Table 
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Table 3. Projects concluded during the –October - December 2011 Quarter 
MUNICIPALITY PROJECT COMPONENT SUB COMPONENT 

Chulumani Provision of furniture and equipment for 

schools in the Municipality of Chulumani  

Community 

Development 

Education 

Coripata Provision of furniture and equipment for 

schools in the Municipality of Coripata 

Community 

Development 

Education 

Coroico Provision of furniture and equipment for 

schools in the Municipality of Coroico 

Community 

Development 

Education 

Irupana 

 

 

 

Construction of a public bathroom in the 

Churiaca neighborhood for the residents of 

Irupana      

Community 

Development 

Sanitation 

Construction of a multi-grade classroom for 

the Llojeta School  

Community 

Development 

Education 

Construction of a multi-grade classroom for 

the Huiri Lanza School  

Community 

Development 

Education 

Provision of furniture and equipment for 

schools in the Municipality of Irupana 

Community 

Development 

Education 

La Asunta 

 

 

 

 

Improving quality of life through the 

kitchen- Phase II 

Community 

Development 

Others 

Design fund for potable water projects- La 

Asunta 

Community 

Development 

Potable Water 

Technical training for youth from La Asunta  Economic 

Development 

Productive 

Trainings 

Design of the Santa Lucia Development 

Bridge 

Economic 

Development 

Transportation 

infrastructure 

Construction of a hanging footbridge - 

Siguani Chico 

Economic 

Development 

Transportation 

infrastructure 

Palos Blancos Final design and construction of a roof top 

for the Santa Ana de Mosetenes School 

multi-functional sports complex   

Community 

Development 

Education 

Various YUN 

 

 

Zamorano scholarships for young leaders  Economic 

Development 

Productive 

Trainings 

Teaching English to youth from the Yungas 

region  

Community 

Development 

Community 

Trainings 

Outdoor playgrounds for children in the 

Yungas  

Community 

Development 

Community 

Infrastructure 

Yanacachi Provision of furniture and equipment for 

schools in the Municipality of Yanacachi 

Community 

Development 

Education 

 

Chart 2 shows the number of subawards that were added to the ICDF portfolio 
each quarter since the beginning of the project and the number of subawards 
completed over the same period. A total of 17 projects were completed during the 
reporting period. The ICDF portfolio now has 664 concluded projects and 24 
active projects in its portfolio; these are scheduled to be completed over the next 
nine months.  
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Chart 2. Cumulative number of ICDF subaward projects in the portfolio and number of completed 
projects 

 

Table 4 shows a breakdown of project distribution by region, municipality and 
component. The Municipality of La Asunta has the most projects, followed by the 
Municipality of Palos Blancos. Approximately 10 percent of projects within both 
the community development and economic development components benefit more 
than one municipality.  
 
Table 4. Distribution of projects by region, municipality and component 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chart 3 shows the breakdown of community development projects by sector. A 
significant number of these projects fall under the education and potable water 
subcomponents. The increase in the amount of projects in these areas is due to the 
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Number of projects Completed

Region Municipality Community 

Development 

Economic 

Development 

Total 

 

Yungas 

Alto Beni 27 43 70 

Chulumani 32 16 48 

Cajuata 1 0 1 

Coripata 38 15 53 

Coroico 38 7 45 

Irupana 21 2 23 

La Asunta 80 58 138 

Palos Blancos 61 42 103 

Yanacachi 22 31 53 

Various – Yungas 37 17 54 

 

TC 

Subtotal 357 231 588 

Chimoré 8 6 14 

Entre Ríos 5 6 11 

Puerto Villarroel 18 13 31 

Shinahota 12 10 22 

Villa Tunari 5 7 12 

Various – TC 3 6 9 

Omereque 0 0 0 

Yapacaní 1 0 1 

Subtotal 52 48 100 

Total   409 279 688 
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demand for high-impact activities, such as the provision of infrastructure and/or 
equipment, as a means of improving access to health, potable water and education. 
Chart 4 shows the breakdown of economic development projects by sector.    
 
Chart 3 – Number of community development projects by sector subcomponent  

 
 
 
 
 
Chart 4 – Number of economic development projects by sector subcomponent      
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B. PERFORMANCE INDICATORS 
All ICDF activities are divided into two components: economic development and 
community development. These two programmatic areas support the USG and PSB’s 
policies and provide the VCDI with the necessary tools to facilitate sustainable 
development in the Yungas and previously in the Tropics of Cochabamba. The table 
below summarizes the ICDF’s performance indicator targets by programmatic 
component as set out in Modification 18. 
 
Table 5. ICDF performance indicators and calendar year targets1 

Indicator Unit 

Targets 
Total 

LOP 06 07 08 09 

Adjust-

ment 

(*) 

10 

(**) 

11 

(***) 

12 

(***) 

Overall Indicators 

SO 

1.1 

Unsatisfied Basic 

Needs Index (NBI) 

– Yungas   

Percentag

e  70%  65%      60% 

SO 

1.2 

Total number of 

families with 

increased access to 

goods and services.  

Number of 

families  
3,499 5,000 6,000 5,000 10,587 3,448 3,800 3,922 41,256 

Community Development  

IR 

1,1 

Number of social 

and productive 

infrastructure and 

related works 

completed  

Number of 

works of 

infrastruct

ure  

13 120 150 130 -35 110 90 98 676 

IR 

1,2 

Number of trainees 

completing any 

type of training  

Number of 

trainees  2,582 6,000 5,000 3,500 19,751 3,075 5,399 6,238 51,545 

Economic Development 

IR 

2,1 

Value of 

incremental sales 

generated by 

economic 

initiatives 

supported by the 

ICDF  

US$ 

thousands  

  650 1,800 1,032 609 250 50 4,391 

IR 

2,2 

Number of 

equivalent jobs 

attributable to 

ICDF-supported 

activities  

Equivalent 

jobs  

219 1,000 1,500 1,500 -1,260 979 603 887 5,428 

IR 

2,3 

Number of 

hectares of crops 

supported by the 

ICDF 

Number of 

hectares  
0 250 1,000 1,500 -1,324 160   1,586 

Cross-cutting Indicators 

CC1,

1 

Percentage of the 

total cost of 

Percentag

e 

C

D

10

% 
10% 10% 10%  10% 10% 10% 10% 

                                                 
1 The reformulated targets were approved via Modification 18 
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Indicator Unit 

Targets 
Total 

LOP 06 07 08 09 

Adjust-

ment 

(*) 

10 

(**) 

11 

(***) 

12 

(***) 

implemented 

projects covered 

by counterpart 

contributions  

E

D

20

% 
20% 20% 20%  20% 20% 20% 20% 

CC1.

2 

Percentage of 

projects that are 

still “functioning 

well” one year 

after completion  

Percentag

e 

n/a 95% 95% 95%  95% 95% 95% 95% 

Note  

(*) 

This adjustment reconciles the sum of the calendar year targets with the Life of Project targets. In 2009 the 

Cooperative Agreement was amended and the Life of Project targets were altered, partly in order to reflect the 

results achieved.  

 (**) The targets for 2010 are consistent with the targets approved in modifications 14, 15 and 16.  

(***

) 

The targets for 2011 and 2012 are consistent with the targets approved in Modification 17 and 18.  

 
The main objective of the ICDF is to support the joint PSB-USG efforts to establish a 
sustainable economy in Bolivia’s coca-producing regions by addressing basic human 
needs, alleviating poverty and by improving social and economic conditions where the 
demand for doing so is greatest. All ICDF activities are carried out by the 
implementation of subawards for projects identified through participatory 
methodologies. This objective primarily responds to USAID/Bolivia’s Intermediate 
Result (IR) 5:  

 

To improve basic public services and social conditions in the Tropics of 
Cochabamba and in the Yungas region of La Paz, Bolivia. 

 
Two indicators are used to monitor progress towards this IR: 1) the index of unsatisfied 
basic needs (NBI in Spanish) and 2) the number of families benefited. Due to the 
departure of the former integrated alternative development programs from the TC, the 
ICDF did not evaluate the NBI indicator in this region, nor does it plan to do so in the 
future. Also, given that the PSB plans to conduct a national census in 2012 that will 
again measure the NBI, it was decided that the next NBI indicator measurement will be 
done by using figures from the upcoming national census. For this reason the NBI 
indicator was measured on only one occasion during the LOP of the ICDF.  
 
The table below shows the results achieved through December 2011 and the 
corresponding percentage of progress for each indicator as approved in 
Modification 18.  
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Table 6. Summary of results achieved by calendar year (August 2005- December 2011) 

Indicator 

Results  LOP 

Sept 05 

– Dec 

06 

Jan – 

Dec 

2007 

Jan – 

Dec 

2008 

Jan – 

dec 

2009 

Jan - 

Dec 

2010 

Jan - 

Dec 

2011 

Goal 
Total to 

Date 

Percent of 

Progress 

NBI Value    52%   60% 52%  

# of Families 3,499 15,204 7,229 4,161 3,344 4,880 41,256 38,317 93% 

# of 

Infrastructures  

14 23 201 141 129 90 676 598 88% 

# of Trainees 2,582 21,514 9,249 4,049 3,081 4,793 51,545 45,268 88% 

Sales - - 902 2,603 589 623 4,391 4,717 107% 

# of Jobs 40 94 1,550 1,277 773 614 5,428 4,348 80% 

# Hectares 0 0 175 1,256 192 435 1,586 2,058 130% 

 
To date the ICDF has reached 93 percent of its target number of families. Progress 
made towards this indicator during the reporting period mainly reflects achievements 
made through high-impact projects such as the provision of school furniture for the five 
municipalities of the Traditional Zone. These projects also contributed to the results 
obtained for the infrastructures indicator.  
 
As previously reported, the majority of activities under the economic development 
component have been transferred to the ARCo project. However, the ICDF continues to 
record achievements made by economic initiatives that were not transferred such as 
those reflected in the value of sales made during the reporting period. Most notably, 
this quarter $174,985 USD in sales was primarily generated from ICDF-supported 
poultry farms and carpentry workshops. 
 
The following table shows the ICDF’s targets for each indicator for fiscal year 2012, it 
also reflects the results achieved through December 2011.  
 
Table 7. Summary of results achieved to date for fiscal year 2012 and the targets for the quarter 
covered by this report (October - December 2011)   

Indicator 

FY 2011 
Percent 

Progress 

 1st Quarter FY 2012 Target  

2nd
st

 Quarter 

FY 2012 

 
Target Result 

 
Target Result 

NBI Rate               

No, of Families  5,196 2,704 52%  1,080 2,704 1,490 

No, infrastructures  133 46 35%  28 46 38 

No, of trainees 7,875 1,122 14%  1,637 1,122 2,258 

Value of sales  532 175 33%  170 175 183 

No, of jobs  1,120 54 5%  233 54 321 

No, of hectares               

 
SO 1.2 Indicator: Number of Families 
 
Title of the performance indicator: Total number of families (and their communities) 
with increased access to public goods, services or jobs. 
Measurement unit: Number of families benefited by ICDF supported activities 
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To date, 38,317 families have benefitted from ICDF projects. The current LOP target, 
which was approved in Modification 18, is 41,256 families. However, once 
ACDI/VOCA submits an updated version of the ICDF program description to reflect its 
partial termination and subsequent budget reduction, the indicator targets for 2012 will 
once again be revised. 

 
During the reporting period ICDF recorded 2,704 families that now have improved 
access to goods and services, mainly as a result of projects carried out under the 
education subcomponent. These projects include the conclusion of two multi-grade 
classrooms in the Municipality of Irupana and the construction of a rooftop for a multi-
functional sports complex for a school in the Municipality of Palos Blancos. The 
provision of furniture to schools in five municipalities in the Traditional Zone also falls 
into this category. Thanks to the prioritization of this furniture project, the school-age 
children of 2,014 families now have access to chairs, benches and tables that will make 
their academic experience a more comfortable one. These projects also involved the 
donation of bookcases, chalkboards, computer desks and chairs and desks for teachers. 
 

 
School children using the new desks and chairs, during the furniture hand-over ceremony in Coroico. 
 
Another important project concluded during the reporting period involved the 
construction of ecological Malena stoves. These stoves improve cooking efficiency by 
reducing the dependency on firewood for food preparation. Primarily due to the 
efficient design, these stoves also drastically reduce the production of smoke and toxic 
gases thereby contributing to improved family health and reduced greenhouse gas 
emissions. During its second phase, this project reached 520 families in different 
communities within the Municipality of La Asunta.  
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Table 8. Number of families benefiting from projects completed in the October- 
December 2011 quarter, by component and municipality 

MUNICIPALITY Community 

Development 

Economic 

Development 

Total 

Chulumani 410  410 

Coripata 478  478 

Coroico 367  367 

Irupana 564  564 

La Asunta 520 49 569 

Palos Blancos 38  38 

Varios YUN 83 4 87 

Yanacachi 191  191 

Total general 2,651 53 2,704 

 
According to Table 8, the number of families benefitted during the reporting period is 
relatively consistent across municipalities except for the Alto Beni in which no projects 
were concluded and Palos Blancos, in which no major activities were completed this 
quarter. For municipalities within the Traditional Zone, the figures mainly reflect the 
number of families benefitted by the donation of school furniture. In the Municipality of 
La Asunta the figures recorded are the result of the conclusion of the Malena stoves 
project.  
 
With regard to the ICDF’s crosscutting areas of work, a project involving the vocational 
training of youth from the Municipality of La Asunta was completed. As part of this 
project a total of 49 families benefitted directly from technical coursework offered at a 
nationally-accredited institute located in the city of El Alto.  
 
The following table shows the targets and results achieved for each subcomponent, 
measuring the families’ benefited indicator. 
 

Table 9. Number of families benefiting from projects completed in the October - December 2011 
quarter, by component and subcomponent 

SUB 

COMPONENT 

October - December 2011 Goal 

January – 

March 

2012 

Goal  Result % Progress 

Potable Water 530 34 6% 980 

Education/ Health 300 2.014 671% 360 

Other 250 656 262% 150 

Total  1,080 2,704 250% 1,490 

 

During the reporting period the ICDF surpassed its goals for the education and health 
subcomponents. Progress for these indicators is mainly the result of high impact 
projects such as the donation of furniture to schools in the five municipalities of the 
Traditional Zone and the construction of ecological Malena stoves in the Municipality 
of La Asunta. The ICDF’s goal for potable water and sanitation projects will be reached 
during the following reporting period with the conclusion of the San Miguel de Huachi 
and Remolinos District potable water projects, both located in the Municipality of Palos 
Blancos.  
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C. Intermediate Result 1 
 

The ICDF’s intermediate result 1 (IR 1): 
 

Community development in the Yungas and in the TC is strengthened. 

 
IR 1.1 Indicator: Complementary infrastructure and related projects 
 
Title of the performance indicator: infrastructures and related projects 
completed. 
Measurement Unit: Number of complementary infrastructures and other projects 
concluded by the ICDF. 
 
The seventeen completed projects during the reporting period produced 46 
infrastructures (and infrastructure equipment) using the methodology 
approved in the Performance Monitoring Plan (PMP). With this progress, the 
ICDF has accomplished 88 percent of the goals established for this indicator 
for the LOP. This percentage includes 598 constructed, improved, expanded 
or equipped infrastructures that serve different subcomponents of the ICDF. 
For example, this quarter, in the Municipality of Irupana, the ICDF 
completed two infrastructures, namely the Huiri Lanza and Llojeta schools.  
 
Between October and December of 2011, projects related to improving 
infrastructure through the provision of equipment include the donation of 
furniture and equipment to primary and secondary schools in the Traditional 
Zone’s five municipalities. These projects involved the handover of more 
than 4,000 pieces of furniture as a means of improving learning conditions in 
primary and secondary schools across the region.  
 
Table 10. Number of infrastructures and related projects completed in the October - December 
2011 quarter, by component and municipality 

Municipality Community 

Development 

Economic 

Development 

TOTAL 

 

Chulumani 6  6 

Coripata 6  6 

Coroico 6  6 

Irupana 9  9 

La Asunta  1 2 

Palos Blancos 1  1 

Varios YUN 5  14 

Yanacachi 2  2 

Total general 35 1 46 

 
Other infrastructure-related activity carried out during the reporting period 
involves the construction of 14 playgrounds for young children. The 
playgrounds were installed in populated areas of each municipal capital and 
have become recreational meeting places for parents and children.  
 
The ICDF also concluded work on a public bathroom in the Churiaca 
neighborhood of Irupana that can be used by the general public as well as 
neighborhood residents. Additionally, the Churiaca neighborhood hosts a 
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regional market on certain days of the week and also serves as a drop off and 
collection point for inter-provincial buses. In this sense the new public 
bathroom is expected to help the town make important strides in improving 
sanitary conditions for its residents.   

RI 1.2 Indicator: Trainees 

Title of the performance indicator: People who received training within the 
framework of ICDF activity. 
Unit of Measure: Number of trainees 
 
The goal previously established by the ICDF for the trainees’ indicator was not reached 
during the reporting period. This is because many of the projects completed during the 
reporting period do not involve training components that reach the entire population of 
participating communities. For example, this was the case with projects involving the 
donation of school furniture. These projects involved training provided solely to 
parents’ organizations and to school personnel in charge of furniture maintenance. 
Although such projects are high in impact as evidenced by the number of families 
benefitted, the number of trainees is not as high as would be seen in potable water and 
sanitation projects where entire communities are trained in system use, personal hygiene 
and environmental protection, among other topics.  
 
The ICDF continues to have an important presence in the region in spite of a reduction 
in program activity. This is reflected by the training offered to participants of the second 
phase of the project involving the construction of ecological Malena stoves in the 
Municipality of La Asunta. It is also evidenced by training provided for the 
administration and maintenance of the new public bathroom in the Churiaca 
neighborhood of Irupana as well as by the hygiene and sanitary education campaigns 
carried out as part of the same project. In the months to come the ICDF will continue to 
provide training as needed in tandem with project implementation. 
 
Table 11. Number of trainees during the October – December quarter, by component 
and municipality 

MUNICIPIO 

Componente 

TOTAL Desarrollo 

Comunitario 

Desarrollo  

Económico 

Chulumani 6   6 

Coripata 6 
 

6 

Coroico 6 
 

6 

Irupana 132 
 

132 

La Asunta 900 49 949 

Palos Blancos 2 
 

2 

Varios YUN 15 4 19 

Yanacachi 2 
 

2 

Total general 1,069 53 1,122 

 
Throughout the LOP the ICDF has registered a total of 45,268 trainees. This figure 
indicates that, to date, the ICDF has reached 88 percent of the goal for this indicator as 
outlined in Modification 18. 
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b. Intermediate Result 2 
 
The ICDF’s intermediate result 2 (IR.2): 

 
 
IR 2.1 Indicator: Incremental sales 
 
Title of the performance indicator: Increases in sales generated by economic 
initiatives supported by the ICDF. 
 

Unit of Measure: U.S. Dollars x 1,000 
 
To date, with 4.7 million US dollars in increased sales, the ICDF has surpassed its goal 
for the LOP for this indicator. In spite of the transfer of the majority of its agricultural 
activities to the ARCo project in mid 2011, the ICDF has continued to measure sales 
generated by projects that were not transferred, such as the microenterprise activity in 
the Alto Beni and La Asunta regions. During the reporting period the ICDF recorded 
sales in the amount of $174,985 USD which was primarily generated from ICDF-
supported poultry farms and carpentry workshops.  
 
 
IR 2.2 Indicator: Equivalent Employment 
 
Title of the performance indicator: Equivalent employment directly attributable 
to initiatives supported by the ICDF. 
 
Unit of Measure: Equivalent employment 
 
During the reporting period 54 equivalent jobs were created, mainly related to the 
construction of school infrastructures in Irupana and Palos Blancos. The methodology 
called for by the PMP for measuring and verifying the equivalent employment indicator 
results in potable water and sanitation projects creating the highest amount of equivalent 
jobs. Since no potable water and sanitation projects were completed during the reporting 
period, the goal for this indicator has not yet been reached. Major strides in reaching the 
ICDF’s pre-established goals are foreseen once the potable water and sanitation projects 
currently being implemented in La Asunta and Palos Blancos are completed. To date, 
the ICDF has generated 4,348 equivalent jobs, mainly within the economic development 
component. This figure reflects 80 percent of the ICDF’s goal for this indicator for the 
LOP. 
  

Economic Development is encouraged in the TC and the Yungas of La Paz 
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Table 11. Creation of equivalent jobs by component and sub-component, October - December 2011 

Component Subcomponent Number of 

equivalent jobs 

Community 

Development 

Education 19 

Community Infrastructure 21 

Sanitation 7 

Total Community Development 47 

Economic 

Development 

Transportation infrastructure 7 

Total Economic Development 7 

Total general 54 

 

IR 2.3 Indicator: Number of Hectares of Agricultural Crops  
 
Title of the performance indicator: Hectares of alternative crops or hectares under 
forest management plans targeted by SDE programs. 
 
Unit of Measure: Hectares 
 
The ICDF did not anticipate reporting new values for the hectares indicator as per 
Modification 18. As such the ICDF completed its reporting on verified hectares of crops 
cultivated under ICDF projects in the previous quarterly report. The total number of 
hectares cultivated under ICDF projects reached 2,058 for different crops cultivated in 
the TC (until 2009) and the Yungas. This figure is equivalent to 130 percent of the goals 
originally established for the LOP. The global results surpass what was expected, 
especially with regard to the development of new crops such as plantain, stevia an 
amaranth in the Yungas region.  
 
c. Crosscutting Indicators  
 
The ICDF implements projects where measurable progress contributes to both IRs. 
These results are reported on through the filter of two transversal indicators: counterpart 
and projects that are working well after one year. In accordance with the ICDF PMP, 
counterpart is measured annually; as such this indicator will be reported on in the 
January-March reporting period. With regard to the projects that are working well after 
one year of implementation, during the reporting period field visits were conducted to 
monitor the progress of 21 projects.  
 
During field visits monitoring and evaluation personnel verified that all 21 projects are 
operating under normal conditions and are functioning well. Where community 
development projects are concerned, the project participants are making use of the 
infrastructure and equipment and materials provided. Project participants are also taking 
the necessary measures to adequately maintain the infrastructure. For example, where 
basic services are involved, ICDF-supported community based organizations or 
committees are using economic revenue obtained from service fees towards 
maintenance and repair. 
 
The ICDF contributes the success of such projects to the capacity building offered 
throughout the implementation process. This is especially the case for specialized 
training offered to project participants selected to occupy positions for the 
administration, operation and maintenance. Whether such project participants hold 
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positions on CAPYSs or school boards that were formed or strengthened by the ICDF, 
their sense of ownership over new infrastructures and their commitment to progress 
significantly increases the probability for the long-term sustainability. 
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VI. LOOKING FORWARD 
 
In accordance with the previously proposed timetable, the ICDF will continue 
construction on the following projects: 

• Potable water system for San Miguel de Huachi  
• Potable water system for the District of Remolinos 
• San Antonio School  
• Potable Water System for San José, Olivos, 21 de Agosto and Villa Camacho  
• Sewage System for Siguani Grande  

 
School furniture for the following municipalities will be delivered in the January – 
March quarter: 

• La Asunta 
• Alto Beni 
• Palos Blancos  

 
Over 2,000 students from schools in those municipalities will benefit from over 3,700 
pieces of school furniture, including chairs, tables, bench seats, desks, tripods and 
bookcases among other supplies.  
 
In La Asunta, the Rene Barrientos Ortuño School which includes 12 classrooms and 
both girls and boys bathrooms, is scheduled to behanded over to the community and 
inaugurated by both USAID and the VCDI, during the next reporting period. It is 
expected that the delivery of school furniture for La Asunta and the Rene Barrientos 
Ortuño School will be orchestrated in the same event. The multi-grade classroom in 
Churubamba, located in the Municipality of Irupana will also be completed in the 
coming quarter. 
 
In regards to administrative procedures, the ICDF expects to scale back roughly a third 
of its personnel per quarter over the next three reporting periods. This process is in 
accordance with the obligated budget as well as work flow projections. Disposition of 
fixed assets will be a continuing process which will also be phased over the following 
three quarters as it too will correspond to a gradual reduction in project activity.  
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ANNEX II Success Story 
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Lilium Success Story 
 
The Taquesi valley extends from the arid Andean highlands to the humid subtropics as 
it cuts through the Southern Yungas mountain gorge. The sleepy town of Yanacachi lies 
nestled within, approximately 55 km away from the city of La Paz. The area’s steep 
topography provides dramatic cliff-side views for hikers and passersby en route to the 
more populated centers of Chulumani and Irupana. But for those who live alongside one 
of the world’s most dangerous roads, this 
improbable setting is home and they eke out a 
living from what the land can produce. For locals, 
extreme variations in altitude and the resulting 
microclimates make agricultural enterprise 
unpredictable and difficult at best. Fortunately such 
climate fluctuations can be ideal for the demands 
inherent to floriculture and those who take a closer 
look will notice the mixed hues of lavender, white 
and orange that dot the misty piedmont. These vivid 
colors come from different varieties of agapanthus, hydrangea and fragrant lilies among 
other flowers that provide a steady source of income for area inhabitants.  
 
The residents of Yanacachi’s outlying communities have long been involved in 
floriculture. Over the last four years they have discovered advantages specific to lily 
production thanks to an ICDF-supported intervention entitled Generation of Jobs and 
Sales within the Flower Production Chain. Such advantages include a year-round 
market for the species’ many varieties and high prices per cut stem. Local farmers had 
prior experience marketing azucena, a wild flower similar to Oriental and Asiatic lilies 

in appearance and physiological behavior. Unfortunately 
most of the area’s azucenas fell victim to blight and 
harvesting what few stems remain is no longer cost 
effective for Yanacachi’s flower producers. Intrigued by its 
similarity to their native azucena and to the variations in 
color and size, local producers developed an interest in lily 
production and requested support from institutions 
committed to development in the region. 

 
In response to requests for assistance, in 2008 the ICDF coordinated with Fundación 
Taquesi, a development organization based in the Municipality of Yanacachi, to support 
120 flower producers from the communities of Sakahuaya, Florida, Sirupaya, Pichu, 
Chaco, and Yerbani in their efforts to begin lily production. Through workshops using 
the field school training methodology, the ICDF gave the project participants instruction 
in the technical aspects of lily production. Such workshops also covered market trends 
and explained the positive aspects of lily production including those that benefit quality 
of life and the environment. Quintin Mamani, president of the association of 
floriculturists, comes from the low-lying community of Sakahuaya and has only 
positive things to say about what lily production has meant for his family and neighbors. 
“ In truth, this project aims to improve all of our lives, and almost 90 percent of the 
project participants are women. Lily production doesn’t require big spaces, it doesn’t 
require that we burn our forests nor that we cut down trees. The lily parcels are close to 
our homes and because the daily chore of caring for the flowers is not too strenuous, it 
favors women and the elderly”.  
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To begin implementing the project, the ICDF co-
financed activities and materials that would allow the 
120 individuals to begin lily production. After four 
months all project participants began selling lily stems 
to markets in La Paz. Mr. Mamani looks pleased as he 
calculates figures offhand for the community of 
Sakahuaya, “Our community has 18 lily producers. As a 
group we put about 40 to 50 packages together each 
harvest week; each package has ten stems and we sell 

everything in La Paz.” The production cycle in 
Sakahuaya permits harvesting to occur during 21 weeks 
out of the year. Since each stem sells for an average of 
US$1.30, during these weeks flower sales result in an 
income of up to US$36.00 per week for each of the 
community’s 18 lily producers. Lucia Lopez is also from 
Sakahuaya and is appreciative of how the boost in her 
income from lily production has helped her family “I 
have four sons who study in La Paz; the extra money we 
make from selling lilies helps us pay for their food and 
transportation so they can focus on their studies”. 
 

Project participants also received important support 
through the ICDF volunteer program. In the project’s third 
year, Judith Freeman of The Lily Garden, one of the 
foremost lily production enterprises in the United States, 
lent her expertise to the project participants during a three-
week long volunteer consultancy. As a means of improving 
project sustainability, during her time in the field she 
taught producers how to reproduce lilies from scaled lily 
bulbs and from seeds. Mrs. Lopez is content with the lily 
propagation skills she has acquired, “The technical 
assistance was great. I have had new lilies come up from 
seeds, mostly of the Asiatic variety.” Ms. Freeman also 

gave project participants important tips on preventing viral diseases and others such as 
botrytis and bulb rot on their parcels. 
 
As part of its exit strategy, the ICDF gradually phased out its share of the project’s 
financing while the cash counterparts provided by the lily producers increased with each 
production cycle. As a logical next step to having taken ownership of the project, in 
2011 the lily producers accomplished the important task of formalizing their 
association. As a legal entity the group is now called the Yanaptasiñani Integral 
Association of Floriculturists of Yanacachi. Mr. Quispe looks proud as he explains the 
meaning of the association’s name, “Yanaptasiñani is an Aymara word that means 
mutual assistance. We demonstrate teamwork by helping each other. This is why we 
gave our association this name”. The association’s members have shown their 
dedication to lily production by attending regular workshops throughout the duration of 
the four-year project and by doing the work necessary to keep their lily parcels healthy 
and productive. By choosing a word synonymous with mutual support for the name of 
their association, its members are constantly reminded of their co-commitment to 
helping their communities move forward through enterprise and solidarity.           
 



_____________________________________________________________________________________ 
ICDF Quarterly Report (October – December 2011) ACDI/VOCA Bolivia  
_____________________________________________________________________________________ 

 

- 50 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX III PROJECT MATRIX  
 
 
 
 
  



_____________________________________________________________________________________ 
ICDF Quarterly Report (October – December 2011) ACDI/VOCA Bolivia  
_____________________________________________________________________________________ 

 

- 51 - 
 

Annex III. Project Matrix  
 

No. Código Componente Subcomponente Región Municipio Comunidad Proyecto Estado 
Monto 
CT 

1 TC0002 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

21 comunidades Provisión Mobiliario Unidades Educativas CONCLUIDO 10.518 

2 TC0003 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Chimore 

Senda D,Puerto 
Aurora,Cesarzama,San 
Andres,Tacuaral Entre Rios,6 
de Agosto,Senda B 

Iluminación 7 Canchas Polifuncionales CONCLUIDO 13.828 

3 TC0004 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Poblado de Ivirgarzama Diseño: Construcción Parque Infantil CONCLUIDO 282 

4 TC0005 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Entre Rios Centro Poblado Bulo Bulo Conclusión Plaza Principal - Bulo Bulo CONCLUIDO 16.880 

5 TC0006 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota 4 de Abril,Monte Rico,San Luis Provisión Mobiliario Unidades Educativas (3) CONCLUIDO 2.958 

6 TC0007 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Majo Pampa e Ibiruzu Bajo Construcción Defensivos de Oroyas CONCLUIDO 10.125 

7 TC0046 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Uriuta Diseño: Unidad Educativa Uriuta CONCLUIDO 251 

8 TC0047 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Eterazama Diseño: Escuela Mixta Eterazama CONCLUIDO 248 

9 TC0148 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore Chimore (Convenio TAC) Mejoramiento infraestructura TAC CONCLUIDO 117.840 

10 TC0179 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Varios TC Varios TC Formación de lideres CAF/IDEA CONCLUIDO 7.158 

11 TC0187 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Villa Tunari Fortalecimiento al Desarrolllo Turístico de Villa Tunari CONCLUIDO 17.523 

12 TC0194 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Varios TC TC 
Apoyo a pequeñas iniciativas democráticas de la 
Sociedad Civil 

CONCLUIDO 3.970 

13 TC0202 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Ivirgarzama 
Dotación de mobiliario y equipamiento - Central de 
Comunidades de Ivigarzama 

CONCLUIDO 4.376 

14 TC0203 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Ivirza Dotación de mobiliario - Central Valle Ivirza CONCLUIDO 2.482 

15 TC0204 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel Dotación de mobiliario y equipamiento - FSCCT CONCLUIDO 9.007 

16 TC0205 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Chimore 
Dotación de mobiliario y equipamiento - Federación 
única de Centrales Unidas 

CONCLUIDO 9.620 
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No. Código Componente Subcomponente Región Municipio Comunidad Proyecto Estado 
Monto 
CT 

17 TC0208 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

1° de Mayo 
Refacción y Ampliación Sede Central 1º de Mayo en 
Valle Tunari 

CONCLUIDO 3.951 

18 TC0209 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Israel 
Dotación de mobiliario escolar para 6 aulas "Unidad 
Educativa Israel" 

CONCLUIDO 5.795 

19 TC0211 Comunitario Salud 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Entre Ríos Diseño Hospital 2do. Nivel Entre Ríos - Fase 1 CONCLUIDO 298 

20 TC0217 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Senda 6 
Construcción viviendas para maestros Unidad 
Educativa Hernán Siles de Senda 6 

CONCLUIDO 10.501 

21 TC0218 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Construcción oficinas y escenario en la Sede de la 
Central Puerto Villarroel 

CONCLUIDO 5.201 

22 TC0223 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Villa 14 de septiembre Construcción Cancha Múltiple U.E. Simón Bolivar CONCLUIDO 239 

23 TC0294 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore Estaño Palmito 
Dotación de mobiliario escolar - Unidad Educativa 
Estaño Palmito 

CONCLUIDO 2.077 

24 TC0415 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota Lauca Ñ Mobiliario Escolar, Demetrio Canelas CONCLUIDO 3.788 

25 TC0417 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota Poblado Shinahota Mobiliario Escolar, UE G. Busch A CONCLUIDO 2.609 

26 TC0419 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota Villa Barrientos Mobiliario Escolar, UE Mcal. Sucre CONCLUIDO 4.288 

27 TC0425 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore Nueva Vida 
Equipamiento del Internado Unidad Educativa 
comunidad indígena Nueva Vida 

CONCLUIDO 19.626 

28 TC0430 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Vía Recuate,Islas - 
Solteritas,Capernahu,Nueva 
Capernahu,Santa Isabel,Puerto 
las Flores,Tres Bocas 

Dotación de menaje de cocina y víveres – Comunidades 
indígenas 

CONCLUIDO 4.578 

29 TC0431 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Belén, 
Capinota,Lagunillas,Pampa 
Grande,2 de Agosto A,1º de 
Mayo,Ana 
Rancho,Palmeras,Estibadores,2º 
Ana Rancho,Indígenas 
Yuracaré,Norte Islas 

Dotación de víveres – Central Puerto Villarroel CONCLUIDO 13.695 

30 TC0432 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Construcción defensivos para inundaciones y drenaje 
en el Centro Poblado de Puerto Villarroel 

CONCLUIDO 16.256 

31 TC0440 Comunitario 
Fortalecimiento 
comunitario 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Dotación de mobiliario, equipamiento, menaje cocina y 
capacitación a educadoras 

CONCLUIDO 16.344 



_____________________________________________________________________________________ 
ICDF Quarterly Report (October – December 2011) ACDI/VOCA Bolivia  
_____________________________________________________________________________________ 

 

- 53 - 
 

No. Código Componente Subcomponente Región Municipio Comunidad Proyecto Estado 
Monto 
CT 

32 TC0499 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Tropico 
Cbba 

Varios TC TC 
Fortalecimiento de las capacidades institucionales y 
técnicas de UNAPAL 

CONCLUIDO 95.258 

33 TC0500 Comunitario Salud 
Tropico 
Cbba 

Varios TC Varios 
Plan de emergencia - Equipamiento para el control de 
dengue del Trópico de Cochabamba 

CONCLUIDO 10.016 

34 TE0001A Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota 4 de Abril Refacción Unidad Educativa "4 de Abril" CONCLUIDO 5.126 

35 TE0001B Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota Ibuelo Refacción Núcleo Educativo "Ibuelo" CONCLUIDO 7.150 

36 TE0001C Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota San Isidro Refacción Núcleo Educativo "San Isidro" CONCLUIDO 5.126 

37 TE0001D Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota Centro Urbano Shinaota Galpón Metálico Nucleo Educativo "German Bush A" CONCLUIDO 19.657 

38 TE0001E Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Shinaota Centro Urbano Shinaota Refacción Galpón Unidad Educativa "German Bush B" CONCLUIDO 7.227 

39 TE0018 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinaota San Luis Reposición Terraplén Puente Méndez CONCLUIDO 2.889 

40 TE0149 Comunitario Varios 
Tropico 
Cbba 

Yapacani Varias Apoyo inundaciones Yapacani (Sta. Cruz) CONCLUIDO 24.480 

41 TE0150 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Varios TC Villa Tunari y Shinaota Construcción de atracaderos para pontones CONCLUIDO 38.552 

42 TE0151 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Carretera Cbba - Sta Cruz Restitución paso vehicular Km. 121 CONCLUIDO 60.857 

43 TE0176 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Varios TC 5 comunidades 
Campaña vacunación contra la fiebre aftosa 13vo y 
14vo Ciclo 

CONCLUIDO 122.822 

44 TE0201 Economico Agrícola 
Tropico 
Cbba 

Varios TC Varios TC 
Generación de Empleos y Ventas en la Cadena de 
Palmito el el Trópico de Cochabamba - Coordinadora 
de las 6 federaciones del Trópico de Cbba. 

CONCLUIDO 497.962 

45 TE0206 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel 
Dotación de máquinas industriales de coser y 
mobiliario- (FSMCT) 

CONCLUIDO 10.067 

46 TE0213 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Carrasco Tropical 
Construcción Empacadora de Banano y Piña en 
Tamborada A-3 (Tipo B) 

CONCLUIDO 9.244 

47 TE0214 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Carrasco Tropical 
Dotación de máquinas de coser, mobiliario y curso de 
capacitación -Central de Mujeres Valle Ivirza 

CONCLUIDO 2.979 

48 TE0215 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Tamborada A-3 
Intalación de 700 m de cable vía y una Compuerta 
"Tamborada A-3" 

CONCLUIDO 9.137 

49 TE0219 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Mariposas 
Contrucción Mercado de Frutas en Centro Poblado de 
Mariposas 

CONCLUIDO 19.670 
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No. Código Componente Subcomponente Región Municipio Comunidad Proyecto Estado 
Monto 
CT 

50 TE0222 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Chimore Nueva Esperanza 
Centro de Acopio de Flores y Capacitacion para 
Mujeres 

CONCLUIDO 17.841 

51 TE0224 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Santa Fe 
Construcción del Puente sobre el río Chua Mayu (San 
Isidro) en Santa Fe 

CONCLUIDO 19.805 

52 TE0226 Economico Transformacion 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Ivirgarzama Jugos La Esperanza UNAGRUP II CONCLUIDO 4.042 

53 TE0291 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Sipe Sipe 
Contrucción del Puente Vehicular sobre el rio el Conde 
Arroyo 2 en 5 Esquinas 

CONCLUIDO 14.042 

54 TE0293 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Tropico 
Cbba 

Chimore NA 
Capacitacion en adminstración, contabilidad básica y 
elaboración de perfíl de proyectos- Federaciones de 
varones y de Mujeres, Trópico de Cochabamba 

CONCLUIDO 7.950 

55 TE0298 Economico Agrícola 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios 
Entre Ríos,Isarzama,Manco 
Kapac 

Apoyo a la Producción Apícola CONCLUIDO 2.530 

56 TE0299 Economico Agrícola 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Machu Pijchu Apoyo a la producción de Banano CONCLUIDO 4.871 

57 TE0300 Economico Agrícola 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Los Amigos,Palmar,San Miguel Apoyo a la producción de Piña CONCLUIDO 23.224 

58 TE0301 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios 
Entre Ríos,Manco Kapac,Río 
Blanco 

Apoyo a laproducción pecuaria CONCLUIDO 7.007 

59 TE0302 Economico Transformacion 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Ivirgarzama Apoyo a AUPAII VII CONCLUIDO 3.465 

60 TE0315 Economico Transformacion 
Tropico 
Cbba 

Chimore Nueva Vida Construccion de Cartonera para Empacadora de Banano CONCLUIDO 8.083 

61 TE0316 Economico Varios 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Nueva Estrella 
Actividades Complementarias de Potenciamiento a 
proyectos Piscícolas 

CONCLUIDO 8.254 

62 TE0317 Economico Agrícola 
Tropico 
Cbba 

Shinaota 
2º Valle Hermoso,3 Valle 
Hermoso,Bolivar 

Apoyo a la cadena productiva de piña CONCLUIDO 26.287 

63 TE0321 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Dorado Chico Mejoramiento de Camino Dorado Chico - Florida CONCLUIDO 13.426 

64 TE0322 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Santibañez Mantenimiento del camino 5 Esquinas - Santibáñez CONCLUIDO 9.942 

65 TE0411 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Arenales 
Apoyo a la producción de cultivos anuales (Puente 
Arenales 11 m) 

CONCLUIDO 20.568 

66 TE0412 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Bolivar 
Apoyo a las cadenas productivas de banano, palmito y 
cítricoS (Puente Bolívar 7 m) 

CONCLUIDO 7.168 

67 TE0413 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Dorado Chico 
Apoyo a la cadena productiva de banano (Puente 
Dorado Chico) 

CONCLUIDO 17.654 
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No. Código Componente Subcomponente Región Municipio Comunidad Proyecto Estado 
Monto 
CT 

68 TE0414 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Villa Victoria 
Apoyo a la cadena productiva de piña, banano y 
palmito (Puente Villa Victoria 8,5 m ) 

CONCLUIDO 17.848 

69 TE0420 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Chimore Senda 2 Mejoramiento y conclusion ambientes de UNABANA CONCLUIDO 9.462 

70 TE0421 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Shinaota 
San Francisco,San Isidro,Santa 
Rosa Ñ ,Villa Victoria 

Apoyo a la cadena productiva de cítricos (Incremento 
de ventas y empleos) 

CONCLUIDO 12.280 

71 TE0422 Economico Varios 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Ivirgarzama 
Generación de empleos y venta en la cadena productiva 
de Palmito UNAGRUP II 

CONCLUIDO 51.232 

72 TE0434 Economico Varios 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Capernau,Nueva 
Capernau,Puerto Las 
Flores,Santa Isabel,Tres 
Bocas,Tres Islas,Vía Recuate 

Generación de ingresos para familias afectadas por 
inundaciones y establecimiento de plantaciones 
forestales y prácticas de agroforesteria 

CONCLUIDO 11.739 

73 TE0435 Economico Turismo 
Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Villa Tunari 
Fortalecimiento de la Unidad de Turismo de la Alcaldía 
de Villa Tunari 

CONCLUIDO 2.964 

74 TE0436 Economico Turismo 
Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Villa Tunari Construcción señalización urbana Villa Tunari CONCLUIDO 3.171 

75 TE0438 Economico Turismo 
Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Villa Tunari 
Mejoramiento de los atractivos, actividades y servicios 
turísticos existentes 

CONCLUIDO 2.171 

76 TE0439 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Tropico 
Cbba 

Varios TC Varios 
Cursos de capacitación en costura industrial para las 
federaciones TC 

CONCLUIDO 6.256 

77 TE0442 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Villa 
Tunari 

Varias 
Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - 
Villa Tunari 

CONCLUIDO 25.617 

78 TE0443 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Chimore Varias 
Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - 
Chimore 

CONCLUIDO 2.940 

79 TE0444 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Shinaota Varias 
Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - 
Shinahota 

CONCLUIDO 3.477 

80 TE0445 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Varias 
Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - 
Puerto Villarroel 

CONCLUIDO 15.257 

81 TE0446 Economico Pecuario 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Varias 
Apoyo campaña de vacunacion contra Fiebre Aftosa - 
Entre Ríos 

CONCLUIDO 52.064 

82 TE0452 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

1° de Mayo 
Apoyo a la cadena productiva de plátano y banano 
(Puente 6) 

CONCLUIDO 19.895 

83 TE0453 Economico 
Infraestructura 
vial 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

1° de Mayo 
Apoyo a la cadena productiva de plátano y banano 
(Puente Argentino) 

CONCLUIDO 19.277 

84 TE0498 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Tropico 
Cbba 

Varios TC TC 
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para 
la prevención de brotes de fiebre aftosa en el Trópico 
de Cochabamba. 

CONCLUIDO 81.759 
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No. Código Componente Subcomponente Región Municipio Comunidad Proyecto Estado 
Monto 
CT 

85 TR0121 Comunitario Salud 
Tropico 
Cbba 

Chimore Trinidadcito (# 1) Diseño: Construcción posta salud y equipamiento CONCLUIDO 1.175 

86 TR0122 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore Betania Construcción 2 aulas, baños y mobiliario CONCLUIDO 22.666 

87 TR0123 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore Monte Sinai Construcción 2 aulas, baños y mobiliario CONCLUIDO 21.028 

88 TR0124 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Chimore Puerto Victoria Construcción aula multigrado y batería baños CONCLUIDO 13.812 

89 TR0125 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Poblado Valle Sacta (# 1) Mobiliario Colegio Juan Pablo II CONCLUIDO 6.922 

90 TR0126 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Senda 5 (# 1) Mobiliario UE San Francisco de Asis CONCLUIDO 2.405 

91 TR0127 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel (# 1) Calle peatonal CONCLUIDO 23.803 

92 TR0128 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel (# 1) Mercado Municipal CONCLUIDO 63.230 

93 TR0129 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Puerto Villarroel (# 1) Complejo deportivo recreacional CONCLUIDO 42.185 

94 TR0130 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Poblado de Shinaota (# 1) Diseño final "Terminal de buses" - Shinaota CONCLUIDO 16.445 

95 TR0132 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Tropico 
Cbba 

Puerto 
Villarroel 

Poblado de Ivirgarzama (# 1) Construcción Guardería CONCLUIDO 59.270 

96 TR0170 Comunitario Educación 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Barrio Imperial Cubierta e iluminación UE Octavio Pastrana CONCLUIDO 48.514 

97 TR0171 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Chimore Chimore Diseño Construcción y equip. taller artesanal CONCLUIDO 2.598 

98 TR0177 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Tropico 
Cbba 

Shinaota Shinahota Diseño Carpintería Comunitaria CONCLUIDO 1.958 

99 TR0178 Comunitario Agua Potable 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios 23 comunidades,2 urb. (# 2) Construcción Sistema Agua Potable 4 centrales CONCLUIDO 80.433 

100 TR0198 Comunitario Agua Potable 
Tropico 
Cbba 

Entre Rios Sindicato 1ra Volcan Conclusión sistema de agua potable CONCLUIDO 18.785 

101 YC0008A Comunitario Saneamiento Yungas Alto Beni Boopi Sararia Implementación de UHFs (201 UHFs) CONCLUIDO 456.388 

102 YC0008B Comunitario Saneamiento Yungas 
Palos 
Blancos 

Sector Boopi / Sapecho Implementación de UHFs (259/97 UHFs) CONCLUIDO 568.634 

103 YC0008B2 Comunitario Saneamiento Yungas 
Varios 
YUN 

Zona tradicional Implementación de UHFs CONCLUIDO 76.027 
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No. Código Componente Subcomponente Región Municipio Comunidad Proyecto Estado 
Monto 
CT 

104 YC0009 Comunitario Salud Yungas Yanacachi Kollana Uta Vivienda Centro de Salud Kollana Uta CONCLUIDO 14.906 

105 YC0011 Comunitario Salud Yungas Coripata Arapata Ampliación Centro de Salud - Arapata CONCLUIDO 17.954 

106 YC0013 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Varias Mobiliario Escuelas Municipio P. Blancos CONCLUIDO 70.301 

107 YC0014 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Varias Mobiliario Escuelas Municipio Yanacachi CONCLUIDO 8.838 

108 YC0015 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani Chulumani - Chulumani Equipamiento Mob. Municipio Chulumani CONCLUIDO 13.941 

109 YC0017 Comunitario Educación Yungas Coripata Varias Mobiliario Escuelas Municipio Coripata CONCLUIDO 25.218 

110 YC0019 Comunitario Agua Potable Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Evaluación Técnica SAP SERVIR CONCLUIDO 5.391 

111 YC0020 Economico Servicios Yungas Yanacachi Yanacachi Telecentro para Municipio CONCLUIDO 66.928 

112 YC0022 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani Refacción Colegio Miguel Mercado CONCLUIDO 42.582 

113 YC0023 Comunitario Educación Yungas Chulumani Ocobaya - Ocobaya Conclusión Colegio de Ocobaya CONCLUIDO 19.174 

114 YC0024 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Tajma - Tajma Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 88.441 

115 YC0025 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Motoncoro Construcción Aulas Multigrado Motoncoro CONCLUIDO 11.029 

116 YC0026 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Machacamarca Construcción Viviendas p/ Profesores N Escolar CONCLUIDO 22.639 

117 YC0027 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Suiquimilamilani Construcción de Aulas y Viviendas p/maestro CONCLUIDO 20.978 

118 YC0028 Comunitario Salud Yungas Coripata San Juan Centro de Salud - San Juan CONCLUIDO 42.202 

119 YC0029 Comunitario Educación Yungas Coripata Huayrapata Diseño: UE Félix Ballivián - Huayrapata CONCLUIDO 3.570 

120 YC0030 Comunitario Educación Yungas Coripata San Agustin UE San Agustín CONCLUIDO 89.177 

121 YC0031 Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi Mina Chojlla Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 133.334 

122 YC0032 Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi Yanacachi Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 111.088 

123 YC0033 Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi Villa Aspiazu Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 99.914 

124 YC0034 Comunitario Educación Yungas Coroico Chiquina Diseño: Escuela Multigrado Chiquina CONCLUIDO 72 

125 YC0035 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Financiamiento Puente Mancomunidad Yungas CONCLUIDO 3.860 

126 YC0036 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani Cutusuma - Montequilla Centro de Capacitación Productiva Montequilla CONCLUIDO 22.650 

127 YC0037 Comunitario Infraestructura Yungas Chulumani Huancane - Huancane Empedrado calle al Colegio Huancane CONCLUIDO 17.314 
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comunitaria 

128 YC0038 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Ocobaya - Ocobaya Mejoramiento Mingitorio Ocobaya CONCLUIDO 14.244 

129 YC0039 Comunitario Educación Yungas Chulumani Tajma - Villa Remedios Const. Baño para la Escuela Villa Remedios CONCLUIDO 14.014 

130 YC0040 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Chulumani - Zona Cancha Mejoramiento Mingitorio cerca cancha Chulumani CONCLUIDO 11.043 

131 YC0041 Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Chulumani - Zona Junin Baterías de Baño (obra gruesa) Zona Junin CONCLUIDO 47.313 

132 YC0042 Comunitario Educación Yungas Chulumani Rio Blanco - Rio Blanco Const. Segunda Fase UE Bartolina Sisa Río Blanco CONCLUIDO 34.565 

133 YC0043 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani - Chulumani Refacción UE Kinder Chulumani CONCLUIDO 36.402 

134 YC0044 Comunitario Educación Yungas Coripata Santa Getrudis Construcción aulas UE Santa Gertrudis CONCLUIDO 17.558 

135 YC0045 Comunitario Educación Yungas Coripata Dorado Grande Construcción aulas UE Dorado Grande CONCLUIDO 32.331 

136 YC0048 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani Huancane - Tongobaya Centro de Capacitación CONCLUIDO 12.742 

137 YC0049 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi Iquicolo Instalación Red Matriz Agua Potable CONCLUIDO 9.608 

138 YC0050 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi Chacala Mejoramiento Sistema Agua Potable CONCLUIDO 11.054 

139 YC0051 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi Santa Rosa de Lima Ampliación Agua Potable CONCLUIDO 33.193 

140 YC0058 Comunitario Educación Yungas Chulumani Huancane - Huancane Obra Fina Aulas (10) - Colegio S. Cristóbal CONCLUIDO 49.476 

141 YC0060 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Santa Rosa Construcción Escuela Multigrado Santa Rosa CONCLUIDO 18.877 

142 YC0083 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Coripata Coripata Apoyo al interyungueño de fútbol 2006 CONCLUIDO 4.067 

143 YC0102 Comunitario 
Medio 
ambiente 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Protección y conservación de microcuencas FCDI CONCLUIDO 69.954 

144 YC0104 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coroico Coroico Reposición obras piscina y fortalec. municipal CONCLUIDO 47.227 

145 YC0105 Comunitario Saneamiento Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Fortalecimiento CAPYS de sistemas SERVIR CONCLUIDO 79.573 

146 YC0107 Comunitario 
Medio 
ambiente 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Gestión Microcuencas del Cerro Uchumachi y pueblos 
de Coripata y Arapata 

CONCLUIDO 13.770 

147 YC0134 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Km 73 - Poblacion Suapi Ampliación Colegio Martín Cárdenas CONCLUIDO 203.091 

148 YC0137 Economico Turismo Yungas Coroico Tocaña Construcción obras complem. centro cultural CONCLUIDO 65.702 

149 YC0138 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Jóvenes Líderes Becarios a Zamorano CONCLUIDO 169.315 



_____________________________________________________________________________________ 
ICDF Quarterly Report (October – December 2011) ACDI/VOCA Bolivia  
_____________________________________________________________________________________ 

 

- 59 - 
 

No. Código Componente Subcomponente Región Municipio Comunidad Proyecto Estado 
Monto 
CT 

150 YC0146 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Alto Beni Piquendo Conclusión sede social Piquendo CONCLUIDO 25.621 

151 YC0147 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coroico Carmen Pampa Canalización río Nilo - Carmen Pampa CONCLUIDO 83.408 

152 YC0152 Economico 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Alto Beni 
Nueva Kollasuyo,San 
Antonio,Sararía 

Reforzamiento al Funcionamiento del Modelo de 
Gestión y Productivo de los Internados de San Antonio, 
Sararia y Nueva Kollasuyo 

CONCLUIDO 18.985 

153 YC0162 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Coroico Varios Fort. institucional (PDM Alcaldía Coroico) CONCLUIDO 17.478 

154 YC0163 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Varios Fort. institucional (PDM Alcaldía P. Blancos) CONCLUIDO 21.563 

155 YC0164 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Formación de lideres CAF/IDEA CONCLUIDO 39.492 

156 YC0165 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Capacitación funcionarios públicos de los Yungas CONCLUIDO 32.700 

157 YC0166 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Varias Apoyo a interinstitucional Alto Beni "IIAB" CONCLUIDO 29.891 

158 YC0167 Comunitario Otros Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Plan de visibilidad CONCLUIDO 41.340 

159 YC0168 Comunitario Educación Yungas Coroico Carmen Pampa Intervención en UAC-CP CONCLUIDO 320.811 

160 YC0169 Comunitario Salud Yungas Coroico Tocaña Conclusión obra fina posta de salud CONCLUIDO 21.007 

161 YC0172 Economico Turismo Yungas Coroico Tocaña Desarrollo turístico comunitario CONCLUIDO 29.799 

162 YC0173 Comunitario Agua Potable Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Sostenibilidad sistemas de agua y alcantarillado CONCLUIDO 39.273 

163 YC0181 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Computadora Braile UE para no videntes) CONCLUIDO 4.464 

164 YC0182 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Alto Beni Fortalecimiento estra. comunicación Alto Beni CONCLUIDO 25.031 

165 YC0186 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha H Dotación Escuela Técnica Sup. CONCLUIDO 1.840 

166 YC0189 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta Capacitación bachilleres CONCLUIDO 1.430 

167 YC0190 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

varias Apoyo actividades deportivas Yungas CONCLUIDO 8.845 

168 YC0192 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas Coroico Coroico Apoyo Festival Folklorico Internacional Coroico 2007 CONCLUIDO 4.050 
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169 YC0193 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Apoyo a pequeñas Iniciativas Democráticas de la 
Sociedad Civil en Yungas 

CONCLUIDO 10.448 

170 YC0200 Comunitario Saneamiento Yungas 
Varios 
YUN 

varias Monitoreo alcantarillado Alto Beni CONCLUIDO 1.794 

171 YC0287 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas La Asunta Varias Procesos de priorizacion de proyectos en de la IL-43 CONCLUIDO 6.109 

172 YC0288 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Enlosetado Av. Principal de Palos Blancos CONCLUIDO 3.471 

173 YC0303 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Rió Blanco Sistema de Agua Potable Rio Blanco CONCLUIDO 134.437 

174 YC0305 Comunitario Educación Yungas Chulumani Rio Blanco 
Conclusión Obra fina 1er piso Colegio Bartolina Sisa 
de Rio Blanco (Fase 2) 

CONCLUIDO 48.452 

175 YC0306 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani El Colpar Construcción Plaza Principal - El Colpar CONCLUIDO 40.194 

176 YC0307 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Chulumani Palma Pampa Conclusión Centro de Capacitación- Palma Pampa CONCLUIDO 1.125 

177 YC0308 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chorrillo 
Construccion Polifuncional, y .Vivienda para un 
maestro 

CONCLUIDO 480 

178 YC0309 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Anacurí Construcción complejo deportivo turistico CONCLUIDO 186.579 

179 YC0310 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata San José de Peri 
Conclusión Centro de Capacitación - San José de Peri - 
1ra fase 

CONCLUIDO 115.421 

180 YC0311 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Huaycuni Conclusión Centro de Capacitación - Huaycuni CONCLUIDO 127.887 

181 YC0327 Comunitario Educación Yungas La Asunta Villa El Porvenir 
Construcción Aula Multigrado Villa El Porvenir- 
Central Pto.Unido 

CONCLUIDO 24.921 

182 YC0328 Comunitario Educación Yungas La Asunta San Antonio 
Construcción Aula Multigrado San Antonio- Central 
Pto.Unido 

CONCLUIDO 24.638 

183 YC0329 Comunitario Educación Yungas La Asunta San Pablo 
Construcción Multifuncional San Pablo - Central 
Cotapata 

CONCLUIDO 29.646 

184 YC0330 Comunitario Educación Yungas La Asunta Cotapata 
Dotación 7 Computadoras para Colegio y Generador 
E.Eléctrica - Central Cotapata 

CONCLUIDO 17.610 

185 YC0331 Comunitario Salud Yungas La Asunta San Gabriel 
Diseño Posta Sanitaria San Gabriel - Central Pto Rico 
Histórico 

CONCLUIDO 1.270 

186 YC0357 Comunitario Otros Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Plan de visibilidad de las actividades del FCDI y del 
Programa de Desarrollo Alternativo Integral 

CONCLUIDO 58.572 

187 YC0426 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Auquisamana Conclusion Obra Fina Iglesia Auquisamaña CONCLUIDO 27.674 
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188 YC0427 Comunitario Educación Yungas Coripata Marquiviri 
Construccion de 2 Viviendas y Bateria de Baños 
Marquirivi 

CONCLUIDO 23.902 

189 YC0457 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta Yanamayu 
Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y 
Liderazgo - U.E Yanamuyu I-II - La Asunta 

CONCLUIDO 4.554 

190 YC0458 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta 
Capacitación en Desarrollo Humano y Liderazgo a 
Jóvenes de Fed. La Asunta- La Asunta 

CONCLUIDO 741 

191 YC0459 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta Chamaca 
Capacitación en Desarrollo Humano y Liderazgo a 
Jóvenes de Fed. Chamaca- La Asunta 

CONCLUIDO 11.035 

192 YC0460 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Coroico Varios Capacitación en Enfermería - Becas Magíster UAC-CP CONCLUIDO 14.727 

193 YC0461 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho 
Capacitación Jovenes en Desarrollo Humano y 
Liderazgo - U.E Sapecho B- Alto Beni 

CONCLUIDO 4.088 

194 YC0462 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Capacitación Jovenes en Desarrollo Humano y 
Liderazgo - U.E Palos Blancos B- Alto Beni 

CONCLUIDO 5.604 

195 YC0463 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Irupana Chicaloma 
Capacitación Jovenes en Desarrollo Humano y 
Liderazgo - U.E Chicaloma- Irupana 

CONCLUIDO 2.631 

196 YC0464 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Irupana Irupana 
Capacitación Jovenes en Desarrollo Humano y 
Liderazgo - U.E 5 de Mayo- Irupana 

CONCLUIDO 2.631 

197 YC0465 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Coroico Cruz Loma 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
Téc. Humanístico Cruz Loma- Coroico 

CONCLUIDO 2.632 

198 YC0466 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Coroico Coroico 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
Reyes Ortíz - Coroico 

CONCLUIDO 2.631 

199 YC0467 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Chulumani Chulumani 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
Miguel Mercado - Chulumani 

CONCLUIDO 2.722 

200 YC0468 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Chulumani Huancane 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
San Cristobal Huancane - Chulumani 

CONCLUIDO 2.636 

201 YC0469 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Yanacachi Yanacachi 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
Félix Ernesto Moscoso - Yanacachi 

CONCLUIDO 2.631 

202 YC0470 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Yanacachi La Chojlla 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
Jorge Zalles- Chojlla 

CONCLUIDO 2.631 

203 YC0471 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Coripata Coripata 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
Eduardo Abaroa- Coripata 

CONCLUIDO 2.631 

204 YC0472 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas Coripata Arapata 
Capacitación Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - U.E 
Rosemary Barrientos-Arapata- Coripata 

CONCLUIDO 2.631 

205 YC0473 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta Cotapata 
Capacitación a Jóvenes en D. Humano y Liderazgo - 
U.E Cotapata - La Asunta 

CONCLUIDO 5.776 

206 YC0474 Comunitario Capacitación Yungas La Asunta La Asunta Capac.a Jóvenes en Desarrollo Humano y Liderazgo - CONCLUIDO 5.776 



_____________________________________________________________________________________ 
ICDF Quarterly Report (October – December 2011) ACDI/VOCA Bolivia  
_____________________________________________________________________________________ 

 

- 62 - 
 

No. Código Componente Subcomponente Región Municipio Comunidad Proyecto Estado 
Monto 
CT 

comunitaria U.E René Barrientos Ortuño - La Asunta 

207 YC0475 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta 
Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y 
Liderazgo - U.E Adventista - La Asunta 

CONCLUIDO 5.884 

208 YC0476 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta Charia 
Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y 
Liderazgo - U.E Charia - La Asunta 

CONCLUIDO 5.884 

209 YC0477 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Calzada 
Capacitación a Jóvenes en D.Humano y Liderazgo - 
U.E Mercedes- La Calzada - La Asunta 

CONCLUIDO 4.661 

210 YC0478 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas La Asunta Santa Rosa 
Capacitación a Jóvenes en Desarrollo Humano y 
Liderazgo - U.E Santa Rosa - La Asunta 

CONCLUIDO 4.714 

211 YC0479 Comunitario Otros Yungas La Asunta La Asunta Estrategia de Comunicación La Asunta CONCLUIDO 161.034 

212 YC0482 Comunitario Educación Yungas La Asunta 1ro de Julio 
Construccion Unidad Educativa y Vivienda para 
Maestro 

CONCLUIDO 43.384 

213 YC0483 Comunitario Educación Yungas La Asunta Incahuara 
Construccion Unidad Educactiva y Vivienda para 
Maestro 

CONCLUIDO 47.318 

214 YC0484 Comunitario Educación Yungas Coripata Arapata Conclusión de la Unidad Eductiva Franz Tamayo CONCLUIDO 73.136 

215 YC0485 Comunitario Saneamiento Yungas Coroico San Joaquin Relleno Sanitario - Coroico CONCLUIDO 241.764 

216 YC0492 Comunitario Otros Yungas La Asunta La Asunta 
Mejorando la calidad de vida de la familia desde la 
cocina 

CONCLUIDO 27.340 

217 YC0493 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta PuertoRico Sistema de agua potable - Puerto Rico CONCLUIDO 144.270 

218 YC0494 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Cotapata Sistema de agua potable - Cotapata CONCLUIDO 130.759 

219 YC0496 Comunitario Salud Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Plan de emergencia / Equipamiento para el control 
dengue. 

CONCLUIDO 13.467 

220 YC0501 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Fortalecimiento de las capacidades de liderazgo y 
gerencia de funcionarios públicos 

CONCLUIDO 14.322 

221 YC0502 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Chicaloma 
Diseño y Construcción Tanque de Almacenamiento de 
Agua de la Población de Chicaloma. 

CONCLUIDO 25.600 

222 YC0503 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Yanacachi Chajro Diseño Muros Defensivos en el Río Chajro CONCLUIDO 602 

223 YC0504 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Capacitación y enseñanza a jóvenes yungueños en el 
idioma ingles 

CONCLUIDO 10.000 

224 YC0506 Comunitario Saneamiento Yungas Irupana Paraiso Construcción del sistema de alcantarillado de Paraíso CONCLUIDO 144.832 

225 YC0507 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Milluguaya 
Construcción del sistema de agua potable en 
Milluguaya 

CONCLUIDO 100.376 

226 YC0508 Comunitario Educación Yungas La Asunta Bolivar II Construccion de vivienda de maestros en Bolivar II CONCLUIDO 14.108 
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227 YC0509 Comunitario Educación Yungas La Asunta Bolivar III Construcción de vivienda de maestros en Bolívar III CONCLUIDO 14.281 

228 YC0510 Comunitario Educación Yungas La Asunta Bolivar IV Construcción de vivienda de maestros en Bolívar IV CONCLUIDO 29.635 

229 YC0511 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani 
Refacción de la Batería de Baños de la U.E. Pre-escolar 
Chulumani. 

CONCLUIDO 7.585 

230 YC0512 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta Bolivar Rehabilitación de la hidroeléctrica de Chamaca CONCLUIDO 4.687 

231 YC0513 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Bolivar 
Diseño del sistema de agua potable para la Central 
Bolívar 

CONCLUIDO 3.457 

232 YC0515 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Coripata Dotacion mobiliario ADEPCOCA CONCLUIDO 6.227 

233 YC0516 Comunitario Educación Yungas Coroico Carmen Pampa 
Provisión de materiales para la construccion de 
comedor de la UAC-CP 

CONCLUIDO 33.757 

234 YC0519 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia San Pedro 
Construcción de la red de distribución de agua Potable 
y conexiones domiciliarias de la comunidad de San 
Pedro 

CONCLUIDO 21.153 

235 YC0520 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Villa El Carmen 
Construcción de la red de distribución de agua potable 
y conexiones domiciliarias de la comunidad de Villa El 
Carmen 

CONCLUIDO 16.787 

236 YC0521 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Tupiza A 
Construcción de la red de distribución de agua Potable 
y conexiones domiciliarias de la población de Tupiza A 

CONCLUIDO 42.921 

237 YC0522 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Tupiza B 
Diseño Final y construcción del la red de distribución 
de agua potable y conexiones domiciliarias de la 
Población de Tupiza B. 

CONCLUIDO 489 

238 YC0523 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Batallas 
"Construcción de obra de toma y aducción para el 
sistema de agua potable de la comunidad de Batallas" 

EJECUCIÓN 8.323 

239 YC0524 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Comunidad Santa Ana 
Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
Santa Ana 

CONCLUIDO 3.957 

240 YC0525 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Yuni Grande 
Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
– Yuni Grande 

CONCLUIDO 1.522 

241 YC0526 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Comunidad Uquina 
Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
- Uquina 

CONCLUIDO 1.225 

242 YC0527 Comunitario Agua Potable Yungas Irupana Comunidad Silala 
Refacción y mejoramiento del Sistema de Agua Potable 
- Silala 

CONCLUIDO 1.244 

243 YC0528 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Yanamayu Refacción del Sistema de agua potable Yanamayo CONCLUIDO 7.026 

244 YC0529 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Comunidad Cajones Refacción del Sistema de agua potable Cajones CONCLUIDO 4.162 
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245 YC0530 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta San Felipe Refacción del Sistema de agua potable San Felipe CONCLUIDO 9.093 

246 YC0531 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Colonia 21 de Agosto 
Complementación del Sistema de Agua Potable 21 de 
Agosto 

CONCLUIDO 10.244 

247 YC0532 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Santa Rosa Refacción del Sistema de agua potable Santa Rosa CONCLUIDO 9.649 

248 YC0533 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Los Olivos Refacción Sistema de agua potable Los Olivos CONCLUIDO 28 

249 YC0534 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Refacción sistema de agua potable Palos Blancos CONCLUIDO 5.838 

250 YC0535 Comunitario Agua Potable Yungas Yanacachi Comunidad Huayrapata Refacción Sistema de agua potable Huayrapata CONCLUIDO 3.808 

251 YC0536 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Bajo Loa Refacción Sistema de agua potable Bajo Loa CONCLUIDO 4.487 

252 YC0537 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Quilasa Refacción Sistema de agua potable - Quilasi CONCLUIDO 2.232 

253 YC0538 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Cuchumpaya Refacción Sistema de agua potable - Cuchumpaya CONCLUIDO 6.593 

254 YC0539 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Comunidad San Felix 
Construcción sistema de agua potable San Félix – 
Dorado Chico – Dorado Grande. 

CONCLUIDO 22.459 

255 YC0540 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Dorado Grande 
Construcción sistema de agua potable Dorado Chico – 
Dorado Grande. 

CONCLUIDO 16.686 

256 YC0541 Comunitario Salud Yungas Coroico Coroico 
Equipamiento complementario del hospital básico de 
Coroico 

CONCLUIDO 31.059 

257 YC0542 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Equipamiento complementario hospital básico de Palos 
Blancos 

CONCLUIDO 36.865 

258 YC0543 Comunitario Salud Yungas La Asunta La Asunta 
Equipamiento de mobiliario clínico y complementario 
del Centro de Salud de La Asunta 

CONCLUIDO 59.025 

259 YC0544 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios 
Equipamiento de mobiliario clínico y equipos básicos 
para establecimientos de salud de La Asunta (Fed. 
Chamacas) 

CONCLUIDO 13.991 

260 YC0545 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios 
Equipamiento de mobiliario clínico y equipos básicos 
para establecimientos de salud de La Asunta (Fed. La 
Asunta) 

CONCLUIDO 15.890 

261 YC0546 Comunitario Salud Yungas Coripata Coripata 
Equipamiento clínico complejo para el hospital básico 
de Coripata 

CONCLUIDO 26.413 

262 YC0547 Comunitario Salud Yungas Irupana Varios 
Equipamiento de mobiliario clínico y administrativo 
para cuatro establecimientos de salud de Irupana 

CONCLUIDO 9.901 

263 YC0548 Comunitario Salud Yungas Yanacachi Yanacachi 
Equipamiento de mobiliario clínico y equipo básico 
para el puesto de salud de Chakala 

CONCLUIDO 1.311 
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264 YC0549 Comunitario Salud Yungas Chulumani Chulumani 
Equipamiento de mobiliario clínico para 3 
establecimientos de salud. 

CONCLUIDO 35.232 

265 YC0550 Comunitario Educación Yungas Coroico Varios 
Equipamiento mobiliario para 10 establecimientos 
educativos - Coroico 

CONCLUIDO 35.370 

266 YC0551 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Varios 
Equipamiento mobiliario para 14 establecimientos 
educativos – Palos Blancos 

CONCLUIDO 29.717 

267 YC0552 Comunitario Educación Yungas La Asunta Varias 
Equipamiento mobiliario para 14 establecimientos 
educativos. Fed. La Asunta 

CONCLUIDO 41.455 

268 YC0553 Comunitario Educación Yungas La Asunta Varios 
Equipamiento mobiliario para 14 establecimientos 
educativos. Fed. Chamaca 

CONCLUIDO 49.885 

269 YC0554 Comunitario Educación Yungas Coripata Varios 
Equipamiento mobiliario para 7 establecimientos 
educativos. Coripata 

CONCLUIDO 27.009 

270 YC0555 Comunitario Educación Yungas Irupana Varios 
Equipamiento mobiliario para 4 establecimientos 
educativos. Irupana 

CONCLUIDO 14.676 

271 YC0556 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Varios 
Equipamiento mobiliario para 6 establecimientos 
educativos - Yanacachi 

CONCLUIDO 5.384 

272 YC0557 Comunitario Educación Yungas Chulumani Varios 
Equipamiento mobiliario para 3 establecimientos 
educativos - Chulumani 

CONCLUIDO 10.901 

273 YC0558 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta 
Comunidad San Pedro Zona 
"C" 

Construcción de alcantarillas tramo San Pedro C - La 
Florida 

CONCLUIDO 7.188 

274 YC0559 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Comunidad Pichari 
Construcción de alcantarillas tramo Pichari - Nogalani - 
10 de Febrero 

CONCLUIDO 17.979 

275 YC0578 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios Campana de salud dental en niños y jóvenes. CONCLUIDO 16.741 

276 YC0579 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios Campana de detención de Cáncer en mujeres. CONCLUIDO 2.924 

277 YC0580 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Concurso de Dibujos & Cuentos, Tema "Medio 
Ambiente" con enfoque en "Agua" 

CONCLUIDO 8.838 

278 YC0581 Comunitario Educación Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Equipamiento con material didáctico y deportivos a 
unidades educativas de Yungas. 

CONCLUIDO 27.857 

279 YC0582 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Varios Equipamiento al Proyecto OSCAR CONCLUIDO 28.111 

280 YC0583 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Chicaparque 
Ampliación del Sistema de agua potable Chicaparque - 
Yolosita 

CONCLUIDO 2.489 

281 YC0584 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Calabatea 
Ampliación del Sistema de agua potable Calabatea de 
Ayacucho. 

CONCLUIDO 1.092 

282 YC0585 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Chiquiña 
Construcción aducción sistema de agua potable de 
Chiquiña 

CONCLUIDO 1.560 
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283 YC0586 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Santa Ana Refacción del Sistema de Agua Potable Santa Ana CONCLUIDO 4.071 

284 YC0587 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad San Geronimo Ampliación del Sistema de agua potable San Gerónimo CONCLUIDO 2.548 

285 YC0588 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Cochuma 
Rehabilitación del sistema de agua de Cochuna - 
Coroico 

CONCLUIDO 8.000 

286 YC0589 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Coroico 
Refacción una sección de la red de agua potable - 
Coroico Urbano 

CONCLUIDO 1.923 

287 YC0590 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Marca Ampliación Sistema de agua potable Marca CONCLUIDO 632 

288 YC0591 Comunitario Educación Yungas Coroico Coroico 
Diseño de 20 viviendas, batería de baños, cocina y 
comedor para maestros en la U.E. San Pedro de 
Coroico 

CONCLUIDO 3.835 

289 YC0593 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Santiago Grande Diseño sistema de agua potable Santiago Grande CONCLUIDO 5.453 

290 YC0594 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad San Cristobal 
Diseño y construcción del Sistema de agua potable San 
Cristóbal. 

CONCLUIDO 28.432 

291 YC0597 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Fortalecimiento y equipamiento técnico de la MMYLP CONCLUIDO 27.102 

292 YC0605A Comunitario Educación Yungas La Asunta La Calzada 
Mejoramiento de baños en colegios y escuelas en La 
Asunta - La Calzada 

CONCLUIDO 19.622 

293 YC0605B Comunitario Educación Yungas La Asunta Santa Rosa 
Construcción batería de baños en la U. E. de Santa 
Rosa 

CONCLUIDO 23.500 

294 YC0605C Comunitario Educación Yungas La Asunta Yanamayu Construcción batería de baños en la U. E. de Yanamayu CONCLUIDO 25.500 

295 YC0605D Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Bolivar II Construcción batería de baños en la U. E. de Bolivar II CONCLUIDO 8.677 

296 YC0605E Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Bolivar III Construcción batería de baños en la U. E. de Bolivar III CONCLUIDO 8.197 

297 YC0605F Comunitario Educación Yungas La Asunta Rene Barrientos Ortuno 
Construcción batería de baños en la U. E. de Rene 
Barrientos Ortuno 

CONCLUIDO 30.897 

298 YC0607 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Comunidad Inicua Bajo 
Diseño y construcción del sistema de agua potable de 
Inicua Bajo 

CONCLUIDO 84.510 

299 YC0608 Comunitario Educación Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Equipamiento de bibliotecas de centros de educación 
técnica y superior. 

CONCLUIDO 21.948 

300 YC0609 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Parques recreativos para niños en los Yungas CONCLUIDO 75.010 

301 YC0610 Comunitario 
Medio 
ambiente 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Campaña de limpieza y concientización en el manejo 
de residuos sólidos en Yungas 

CONCLUIDO 71.738 

302 YC0611 Comunitario Salud Yungas La Asunta Varios YUN Campaña de prevención de leishmaniasis EJECUCIÓN 5.973 
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303 YC0613 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Fortalecimiento del VCDI para la generación de 
propuestas de proyectos de desarrollo integral 

CONCLUIDO 4.019 

304 YC0614 Comunitario Educación Yungas Coripata El Choro, Milliguaya 
Equipamiento mobiliario para 2 U.E. (El Choro Grande 
– Milluguaya). 

CONCLUIDO 1.777 

305 YC0615 Comunitario Educación Yungas Coripata Charobamba, Nogalani 
Equipamiento mobiliario para 2 U.E. Charobamba y 
Huiri Nogalani 

CONCLUIDO 3.475 

306 YC0616 Comunitario Educación Yungas Coripata Nogalani 
Diseño y construcción obra fina 8 aulas en la U.E. de la 
comunidad de Nogalani 

CONCLUIDO 69.466 

307 YC0617 Comunitario Educación Yungas La Asunta Varios 
Construcción de la obra fina de 16 viviendas y batería 
de baños UE de La Asunta. 

CONCLUIDO 16.679 

308 YC0618 Comunitario Salud Yungas La Asunta La Asunta Diseño final del Centro de Salud de La Asunta CONCLUIDO 247 

309 YC0619 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta Construcción de un bote con motor fuera de borda CONCLUIDO 4.178 

310 YC0620 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta San Gabriel Diseño puente peatonal en San Gabriel CONCLUIDO 3.759 

311 YC0621 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Charcas I 
Diseño y construcción de vivienda para médico y 
enfermera C. Charcas 

CONCLUIDO 19.963 

312 YC0622 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Transferencia de capacidades a CCVV CONCLUIDO 24.387 

313 YC0623 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad San Joaquin 
Diseño y construcción del sistema de agua potable San 
Joaquín. 

CONCLUIDO 91.196 

314 YC0625 Comunitario Educación Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Fortalecimiento institucional y equipamiento de los 
Centros Técnicos Humanísticos Agropecuarios 
(CETHAs) 

CONCLUIDO 49.545 

315 YC0626 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 
Diseño de 12 aulas para la Unidad Educativa René 
Barrientos Ortuño de La Asunta 

EJECUCIÓN 247.400 

316 YC0627 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Cotapata 
Elaboración del Diseño final del sistema de 
alcantarillado sanitario para el centro poblado de 
Cotapata. 

CONCLUIDO 10.649 

317 YC0629A Comunitario Salud Yungas La Asunta La Asunta 
Campaña de capacitación y prevención de cáncer 
uterino en La Asunta 

CONCLUIDO 4.520 

318 YC0629B Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho 
Campaña de capacitación y prevención de cáncer 
uterino en La Asunta y Palos Blancos 

CONCLUIDO 3.140 

319 YC0631 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Muchane 
Conclusión de un aula y vivienda de maestro en la 
Unidad Educativa Muchane 

CONCLUIDO 159 

320 YC0632 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Comunidad La Cascada 
Construcción de 16 viviendas para maestros distrito 
educativo La Cascada 

CONCLUIDO 106.800 
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321 YC0633 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta Cotapata 
Diseño y construcción de la Plaza Central en la 
Comunidad de Cotapata 

CONCLUIDO 42.144 

322 YC0635 Comunitario Saneamiento Yungas Coripata San Agustin 
Diseño final del Sistema de Alcantarillado Sanitario de 
San Agustín 

CONCLUIDO 5.292 

323 YC0637 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Alto Remolinos 
Estudio a Diseño Final del Sistema de Agua Potable 
para la Comunidad de Alto Remolinos  

CONCLUIDO 6.511 

324 YC0640 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas La Asunta La Asunta 
Diagnóstico integral de saneamiento básico en el 
Municipio de La Asunta 

CONCLUIDO 10.375 

325 YC0642 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta 
Equipamiento de los centros de capacitación de las 
Centrales de La Asunta y El Progreso en el Municipio 
de La Asunta 

CONCLUIDO 3.693 

326 YC0643 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Comunidad Tocaña 
Dotación de Tubería para la extensión de la línea de 
aducción del sistema de agua de la comunidad de 
Tocaña. 

CONCLUIDO 4.914 

327 YC0645 Comunitario Educación Yungas Irupana Irupana 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Irupana 

CONCLUIDO 19.935 

328 YC0646 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Yanacachi 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Yanacachi 

CONCLUIDO 7.535 

329 YC0647 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Chulumani. 

CONCLUIDO 20.361 

330 YC0648 Comunitario Educación Yungas Coripata Coripata 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Coripata 

CONCLUIDO 20.504 

331 YC0649 Comunitario Educación Yungas Coroico Coroico 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Municipio de Coroico 

CONCLUIDO 28.928 

332 YC0650 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos del Centro poblado de La Asunta 

CONCLUIDO 30.585 

333 YC0651 Comunitario Educación Yungas La Asunta Chamaca 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos Federación Chamaca 

CONCLUIDO 30.585 

334 YC0652 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos Federación La Asunta 

CONCLUIDO 30.585 

335 YC0653 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en las Áreas V y VI del Municipio de Palos 
Blancos 

CONCLUIDO 31.394 

336 YC0654 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Equipamiento de mobiliario para establecimientos 
educativos en el Área II del Municipio de Palos 
Blancos 

CONCLUIDO 21.340 

337 YC0655 Comunitario Varios Yungas Varios Varias Fondo para la elaboración de diseños de proyectos CONCLUIDO 69.293 



_____________________________________________________________________________________ 
ICDF Quarterly Report (October – December 2011) ACDI/VOCA Bolivia  
_____________________________________________________________________________________ 

 

- 69 - 
 

No. Código Componente Subcomponente Región Municipio Comunidad Proyecto Estado 
Monto 
CT 

YUN 

338 YC0656 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varios Apoyo al campeonato Interyungueño de Fútbol 2010 CONCLUIDO 8.072 

339 YC0659 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varios 
Fortalecimiento institucional del Viceministerio de 
Coca y Desarrollo Integral -VCDI 

CONCLUIDO 37.730 

340 YC0660 Comunitario Varios Yungas 
Varios 
YUN 

Varios 
Diagnostico regional de las nuevas áreas de 
intervención 

CONCLUIDO 11.723 

341 YC0661 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Santa Ana Moseten 
Diseño final de construcción de una cubierta para la 
cancha polifuncional de la Unidad Educativa de Santa 
Ana de Mosetenes 

CONCLUIDO 38.260 

342 YC0662 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha I 
Ajuste del diseño final y construcción del sistema de 
agua potable en la Comunidad de Brecha I (Luz, 
Porvenir y Calama) 

CONCLUIDO 8.437 

343 YC0663 Comunitario Educación Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Elaboración de diseños de talleres técnicos para la 
formación de bachilleres técnico - humanísticos en 
unidades educativas de los Yungas de La Paz 

CONCLUIDO 23.064 

344 YC0664 Comunitario Saneamiento Yungas Coripata Coripata 
Construcción de un baño publico en el sector de la 
Plaza - Coripata 

CONCLUIDO 2.498 

345 YC0664A Comunitario Saneamiento Yungas Irupana Irupana 
Construcción de un Baño público para la población de 
Irupana en el barrio de Churiaca. 

CONCLUIDO 34.157 

346 YC0664B Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta La Asunta 
Construcción de un baño público y duchas en la plaza 
principal de la Población de La Asunta 

CONCLUIDO 30.000 

347 YC0664C Comunitario Saneamiento Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Construcción de un baño publico en cruce de Sapecho CONCLUIDO 2.557 

348 YC0664D Comunitario Saneamiento Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Construcción de un baño publico en el Mercado de 
Palos Blancos 

CONCLUIDO 2.017 

349 YC0664E Comunitario Saneamiento Yungas Yanacachi Comunidad Puente Villa 
Construcción de un baño publico en la comunidad de 
Puente Villa 

CONCLUIDO 2.691 

350 YC0664F Comunitario Saneamiento Yungas Chulumani Chulumani 
Construcción de baños publicos en la Calle Sucre - 
Chulumani 

CONCLUIDO 2.824 

351 YC0664G Comunitario Saneamiento Yungas Irupana Irupana 
Construcción de baños públicos en el sector de la plaza 
Coroico 

CONCLUIDO 2.556 

352 YC0665 Comunitario 
Capacitación 
comunitaria 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varios 
Fortalecimiento institucional a los Comités de Agua 
Potable y Saneamiento (CAPYS) de los Yungas de La 
Paz 

EJECUCIÓN 48.000 

353 YC0666 Comunitario Educación Yungas Irupana Sindicato San Jose de Llojeta 
Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad 
Educativa de Llojeta 

CONCLUIDO 27.000 
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354 YC0667 Comunitario Educación Yungas Irupana Churubamba 
Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad 
Educativa de Churubamba 

EJECUCIÓN 33.000 

355 YC0668 Comunitario Educación Yungas Irupana Lejna 
Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad 
Educativa de Alto Lejna 

CONCLUIDO 29.243 

356 YC0669 Comunitario Educación Yungas Irupana Comunidad Huiri Lanza 
Construcción de un Aula Multigrado para la Unidad 
Educativa de Huiri Lanza 

CONCLUIDO 27.000 

357 YC0670 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Varios 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de Alto Beni 

EJECUCIÓN 31.500 

358 YC0671 Comunitario Educación Yungas Chulumani Chulumani 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de Chulumani 

CONCLUIDO 31.500 

359 YC0672 Comunitario Educación Yungas Coripata Coripata 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de Coripata 

CONCLUIDO 31.500 

360 YC0673 Comunitario Educación Yungas Coroico Coroico 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de Coroico 

CONCLUIDO 31.500 

361 YC0674 Comunitario Educación Yungas La Asunta Chamaca 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de La Asunta – Federación Chamaca 

EJECUCIÓN 31.500 

362 YC0675 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de La Asunta – Federación La Asunta 

EJECUCIÓN 31.500 

363 YC0676 Comunitario Educación Yungas Irupana Irupana 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de Irupana 

CONCLUIDO 31.500 

364 YC0677 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de Palos Blancos 

EJECUCIÓN 31.500 

365 YC0678 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de Palos Blancos – Área V y VI 

EJECUCIÓN 31.500 

366 YC0679 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 
municipio de La Asunta – Centro poblado La Asunta 

EJECUCIÓN 31.500 

367 YC0680 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Yanacachi 
Provisión de mobiliario, equipo y material didáctico 
complementario para Unidades Educativas del 

CONCLUIDO 21.000 
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municipio de Yanacachi 

368 YC0681 Comunitario Salud Yungas Coroico Comunidad Carmen Pampa 
Estudio a diseño final, ampliación y equipamiento del 
puesto de salud de Carmen Pampa. 

EJECUCIÓN 99.000 

369 YC0683 Comunitario Educación Yungas Yanacachi Machacamarca Diseño Unidad Educativa Machacamarca CONCLUIDO 5.736 

370 YC0685 Comunitario Otros Yungas La Asunta Varios 
Mejorando la calidad de vida de la familia desde la 
cocina – Fase II 

CONCLUIDO 65.720 

371 YC0686 Comunitario Varios Yungas 
Varios 
YUN 

Varios 
Acciones de visibilidad y comunicación de las 
actividades del FCDI 

EJECUCIÓN 30.000 

372 YC0687 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

San Miguel de Huachi 
Construcción del Sistema de Agua Potable de San 
Miguel de Huachi. 

EJECUCIÓN 370.020 

373 YC0689 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Arapata 
Diseño final de la línea de la aducción del sistema de 
agua potable de Arapata, dotación de tubería y 
fortalecimiento de su CAPYS 

CONCLUIDO 16.856 

374 YC0690 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Remolinos 
Construcción del Sistema de Agua Potable para el 
Distrito Remolinos 

EJECUCIÓN 292.425 

375 YC0691 Comunitario 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varios Sistemas de administración de activos fijos municipales CONCLUIDO 5.446 

376 YC0692 Comunitario Agua Potable Yungas La Asunta Colonia 21 de Agosto,San Jose 
Construcción del sistema de agua potable de San José, 
Los Olivos y 21 de Agosto 

EJECUCIÓN 453.600 

377 YC0695 Comunitario Otros Yungas Alto Beni Varios 
Mejorando la calidad de vida de la familia desde la 
cocina - Municipio de Alto Beni 

EJECUCIÓN 54.000 

378 YC0696 Comunitario Otros Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Mejorando la calidad de vida de la familia desde la 
cocina - Municipio de Palos Blancos 

EJECUCIÓN 76.000 

379 YC0697 Comunitario Agua Potable Yungas Coroico Coroico 
Refacción de la toma de agua del SAP del centro 
poblado de Coroico 

EJECUCIÓN 24.675 

380 YC0699 Comunitario Educación Yungas Coroico Comunidad San Joaquin Conclusión de la UE de San Joaquín CONCLUIDO 11.757 

381 YC0700 Comunitario Agua potable Yungas La Asunta La Asunta 
Fondo de diseños de proyectos de agua potable - La 
Asunta 

CONCLUIDO 7.966 

382 YC0701 Comunitario Agua potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Fondo de Diseños de proyectos de agua potable Alto 
Beni - Palos Blancos 

CONCLUIDO 13.230 

383 YC0702 Comunitario Educación Yungas La Asunta San Fernando 
Mejoramiento integral de la Unidad Educativa San 
Fernando. 

CONCLUIDO 2.982 

384 YC0703 Comunitario Educación Yungas Alto Beni San Antonio 
Construcción de aulas y batería de baños del Colegio 
Técnico Humanístico Agroforestal San Antonio. 

EJECUCIÓN 234.910 

385 YC0704 Comunitario Educación Yungas Coroico Carmen Pampa 
Diseño y construcción de la cubierta de techo en la 
UAC- CP 

CONCLUIDO 33.500 
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386 YC0705 Comunitario Otros Yungas 
Varios 
YUN 

Varios 
Puesta en valor y plan de transferencia de activos fijos 
en custodia del FCDI 

EJECUCIÓN 14.000 

387 YC0706 Comunitario Agua potable Yungas 
Varios 
YUN 

Varios 
Fondo de diseños de proyectos de agua potable Zona 
Tradicional 

CONCLUIDO 1.133 

388 YC0707 Comunitario Agua potable Yungas Cajuata Varios 
Fondo de diseños de proyectos para el Municipio de 
Cajuata 

CONCLUIDO 378 

389 YC0708 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Siguani Grande 
Construcción de una batería de baños en la UE de 
Siguani Grande 

CONCLUIDO 3.233 

390 YC0709 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Quinuni 
Construcción de batería de baños en la UE de Santa 
Rosa de Quinuni 

CONCLUIDO 3.321 

391 YC0710 Comunitario Educación Yungas La Asunta La Asunta Mejoramiento integral de la UE de San Martín CONCLUIDO 3.264 

392 YC0711 Comunitario Educación Yungas La Asunta Colonia San Juan Unidos 
Mejoramiento integral de la Unidad Educativa San Juan 
Unidos 

CONCLUIDO 1.444 

393 YC0712 Comunitario Educación Yungas La Asunta Puerto Aroma 
Mejoramiento integral de la Unidad Educativa Puerto 
Aroma 

CONCLUIDO 3.154 

394 YC0713 Comunitario Educación Yungas La Asunta Colonia Nuevos Horizontes 
Construcción de vivienda de maestros y batería de 
baños en la UE de Nuevos Horizontes 

CONCLUIDO 3.533 

395 YC0714 Comunitario Educación Yungas La Asunta Nueva Union 
Mejoramiento integral de la Unidad Educativa Nueva 
Unión 

CONCLUIDO 3.042 

396 YC0715 Comunitario Agua potable Yungas Alto Beni Union Camacho Refacción sistema de agua potable Camacho CONCLUIDO 102 

397 YC0716 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Equipamiento y dotación de materiales para la 
enseñanza a niños con capacidades especiales 

CONCLUIDO 21.314 

398 YC0717 Comunitario Agua potable Yungas Alto Beni Varios 
Construcción del SAP de la Central Nuevo Amanecer - 
Altamira 

CONCLUIDO 21.063 

399 YC0718 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Siguani Grande 
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de 
la población de Siguani Grande 

EJECUCIÓN 265.000 

400 YC0719 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Colonia Villa Potosi 
Construcción de los servicios higiénicos en la UE Villa 
Nueva Potosí. 

CONCLUIDO 4.119 

401 YC0720 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta Los Olivos 
Construcción de los servicios higiénicos de la UE Los 
Olivos 

CONCLUIDO 3.020 

402 YC0721 Comunitario Saneamiento Yungas La Asunta San Jose 
Construcción de una batería de baños en la UE de 
Pichari 

CONCLUIDO 3.430 

403 YC0722 Comunitario Saneamiento Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Construcción de un Baño Público en la Plaza Central de 
Palos Blancos 

CONCLUIDO 2.557 

404 YE0010 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Coripata Sede Social - Sindical (ADEPCOCA) CONCLUIDO 67.364 



_____________________________________________________________________________________ 
ICDF Quarterly Report (October – December 2011) ACDI/VOCA Bolivia  
_____________________________________________________________________________________ 

 

- 73 - 
 

No. Código Componente Subcomponente Región Municipio Comunidad Proyecto Estado 
Monto 
CT 

405 YE0012A Comunitario Otros Yungas Alto Beni Sector Yolosa - Caranavi Apoyo a Actividades de Rescate (Municipio) CONCLUIDO 606 

406 YE0012B Comunitario Otros Yungas Alto Beni Sector Yolosa - Caranavi Apoyo a Actividades de Rescate (FEJUVE) CONCLUIDO 10.842 

407 YE0021 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Km 73 - Poblacion Suapi Cont. bloque de talleres UE Martín Cárdenas CONCLUIDO 50.228 

408 YE0081 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Villa Unificada Const. aulas, viviendas y bat.banios CONCLUIDO 51.514 

409 YE0082 Economico Servicios Yungas Chulumani Chulumani 
Apoyo a las empresas constructoras que se adjudicaron 
proyectos en la Feria a la Inversa del Municipio de 
Chulumani 

CONCLUIDO 46.379 

410 YE0085 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Porvenir - 20 de Mayo Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO 28.036 

411 YE0133 Comunitario Otros Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Equipo móvil para emergencias CONCLUIDO 14.023 

412 YE0154 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Varios Apoyo implementación 3 pastelerías CONCLUIDO 40.049 

413 YE0155 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Varios 
Apoyo en Inciativas de Negocio en la implementación 
de 4 Inict. de Neg. en transformación y 
comercialización, en la región de los Yungas 

CONCLUIDO 23.302 

414 YE0156 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Producción pollos parrilleros - Granja Adriana CONCLUIDO 15.453 

415 YE0157 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Santa Rosa Transformación y comer. Curcuma CONCLUIDO 2.981 

416 YE0158 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Piquendo,Bella Vista Producción y comercialización de frejol negro CONCLUIDO 3.348 

417 YE0159 Economico Servicios Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Tarjetas artesanales CONCLUIDO 1.761 

418 YE0160 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha J Implementación de colmenas ADAEPAB CONCLUIDO 3.468 

419 YE0161 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Carpintería industrial CONCLUIDO 6.286 

420 YE0183 Economico Otros Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Elaboración de 109 planes de negocio en Alto Beni CONCLUIDO 92.473 

421 YE0184 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Jóvenes emprendedores CONCLUIDO 39.216 

422 YE0185 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Intercambio academico Zamorano UAC/CP CONCLUIDO 15.088 

423 YE0195 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Intercambio de lideres productivos CONCLUIDO 24.683 
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424 YE0197 Economico Pecuario Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Censo Avícola en los Yungas CONCLUIDO 17.540 

425 YE0199 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas Coroico Charobamba Diseño acceso al Puente vehicular colgante CONCLUIDO 10.558 

426 YE0227 Economico 
Medio 
ambiente 

Yungas La Asunta Varias 
100 Ha de parcelas agroforestales familiares en 
sustitución de cocales 

CONCLUIDO 39.229 

427 YE0228 Economico Turismo Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Senalizacion caminera/turistica de Yungas EJECUCIÓN 65.300 

428 YE0229 Economico Pecuario Yungas La Asunta La Asunta Produccion de pollos Donato CONCLUIDO 599 

429 YE0230 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Modernización de la Planta Industrial de Derivados 
Lácteos “CACIQUE” 

CONCLUIDO 50.320 

430 YE0231 Economico Apicola Yungas Alto Beni Bella Vista Apicultura "APAAB" CONCLUIDO 8.842 

431 YE0232 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha H - Palos Blancos Producción de Jugo y Concentrados de Cítricos CONCLUIDO 47.214 

432 YE0233 Economico Servicios Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Acopio y Venta de Áridos CONCLUIDO 4.535 

433 YE0234 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Colonia Belén 
Elaboración y Comercialización de derivados Citricolas 
"ASOPROCID" 

CONCLUIDO 43.915 

434 YE0235 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Bella Vista Planta Procesadora de Derivados Lácteos “APROLAB” CONCLUIDO 27.778 

435 YE0236 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos 
Transformación y Comercialización de Productos 
Medicinales Naturales 

CONCLUIDO 9.096 

436 YE0237 Economico Pecuario Yungas Alto Beni San Antonio Crianza de Ovinos de Pelo CONCLUIDO 7.838 

437 YE0238 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Colonia Illimani - San Antonio Pollos Parrilleros Illimani San Antonio CONCLUIDO 22.590 

438 YE0239 Economico Turismo Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Complementación del Hotel Magdalena CONCLUIDO 11.838 

439 YE0239B Economico Turismo Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Complementación del Hotel Rigman CONCLUIDO 11.563 

440 YE0240 Economico Transformacion Yungas Alto Beni 
Colonia Ingavi Cobija - Santa 
Rosa 

Elaboración de Derivados Lácteos "TICOLAC" CONCLUIDO 18.712 

441 YE0241 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha J - Popoy Producción y Comercialización de Cerdos CONCLUIDO 15.381 

442 YE0242 Economico Pecuario Yungas Alto Beni 
Colonia Apóstol Santiago - 
Sapecho 

Producción y Comercialización de Cerdos "APOSTOL 
SANTIAGO" 

CONCLUIDO 17.153 

443 YE0243 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Popoy 
Implementación de una Planta Procesadora de 
Embutidos 

CONCLUIDO 17.096 
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444 YE0244 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Elaboración de Derivados de Estevia - "IPAN" CONCLUIDO 458 

445 YE0245 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

El Sillar 
Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero 
"ILLAMPU" 

CONCLUIDO 13.070 

446 YE0246 Economico Turismo Yungas 
Palos 
Blancos 

Puerto Santa Ana Circuito Etnoecoturismo en el rió La Paz y Beni CONCLUIDO 14.830 

447 YE0247 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha B - Sapecho 
Mejoramiento del Hato y Comercialización de Leche 
"DELGADILLO" 

CONCLUIDO 19.880 

448 YE0248 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Peladora de Arroz y Silos CONCLUIDO 8.477 

449 YE0249 Economico Servicios Yungas Alto Beni San Antonio Implementación de Microempresa Metalmecánica CONCLUIDO 10.429 

450 YE0250 Economico Pecuario Yungas Alto Beni 
Colonia La Forestal - Bella 
Vista 

Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero - "INGAVI - 
COBIJA" 

CONCLUIDO 10.643 

451 YE0251 Economico Pecuario Yungas Alto Beni 
Colonia Ingavi Cobija - Santa 
Rosa 

Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero - "LA 
FORESTAL" 

CONCLUIDO 7.290 

452 YE0252 Economico Agrícola Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Semilla Hibrida de Caco y Cítricos CONCLUIDO 11.487 

453 YE0253 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Implementación de Colmenas - "ECOTOP" CONCLUIDO 4.772 

454 YE0254 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha H - Palos Blancos Producción de Pollos Parrilleros - "GRANJA PATI" CONCLUIDO 11.537 

455 YE0255 Economico Pecuario Yungas Alto Beni San Antonio Producción de Pollos Parrilleros - "GRANJA NINA" CONCLUIDO 1.202 

456 YE0256 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Santa Rosa Comercialización de Carne y Piel de Cuye CONCLUIDO 67 

457 YE0257 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Colonia Los Tigres 
Centro Ecológico de Investigación Agropecuaria El 
Pahuichi -"CEINAP" 

CONCLUIDO 18.235 

458 YE0258 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Wiñay Marca 
Mejoramiento del Hato Ganadero Lechero - "WIÑAY 
MARCA" 

CONCLUIDO 15.665 

459 YE0259 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Popoy Carpintería Industrial "Inicua" CONCLUIDO 7.292 

460 YE0260 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Colonia Illimani Porcinocultura - "FLORES" CONCLUIDO 222 

461 YE0261 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos 

Colorado 
Implementación de Colmenas - San Martín de Agua 
Rica 

CONCLUIDO 2.864 

462 YE0262 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Villazón Implementación de Apiarios - "DORADO" CONCLUIDO 2.302 

463 YE0263 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho 
Planta Procesadora de Jugos Naturales - "EL 
PARAISO" 

CONCLUIDO 45.881 
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464 YE0264 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Charcas I Porcinocultura - "VILLEGAS" CONCLUIDO 17.199 

465 YE0265 Economico Servicios Yungas Alto Beni San Antonio Materiales Didácticos - "JULI" CONCLUIDO 9.852 

466 YE0266 Economico Turismo Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Circuitos Turísticos guiados por Mocetenes CONCLUIDO 13.392 

467 YE0267 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Procesamiento de Frutas - "MOCEFRU" CONCLUIDO 19.259 

468 YE0268 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Palos Blancos Artesanías - "ARTMOS" CONCLUIDO 6.264 

469 YE0269 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Villa El Porvenir Planta Deshidratadora de Frutas - "APAVIP" CONCLUIDO 9.076 

470 YE0270 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Espontánea Illlimani 
Implementación de una Planta Procesadora de 
Alimentos Km. 52 

CONCLUIDO 9.052 

471 YE0271 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha F - Palos Blancos Granja de Producción de Huevos - "TORRICO CONCLUIDO 9.734 

472 YE0272 Economico Pecuario Yungas Alto Beni 
Espontánea San Antonio de 
Boopi 

Producción de Huevos - "SAN ANTONIO" CONCLUIDO 2.170 

473 YE0273 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Sapecho Deshidratado Frutas Tropicales CONCLUIDO 6.482 

474 YE0274 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Colonia Tarapacá Agropecuaria "ICHUTA" CONCLUIDO 18.073 

475 YE0275 Economico Transformacion Yungas Alto Beni San Antonio Carpinteria Industrial "Callisaya" CONCLUIDO 13.504 

476 YE0276 Economico Transformacion Yungas Alto Beni San Antonio Carpintería Industrial "Ramos CONCLUIDO 15.184 

477 YE0277 Economico Pecuario Yungas Alto Beni Suapi Km73 Agropecuaria "Martin Cardenas" CONCLUIDO 3.767 

478 YE0278 Economico Pecuario Yungas 
Palos 
Blancos 

Concesión Illimani Mejoramiento del Hato Lechero - "ILLIMANI" CONCLUIDO 6.233 

479 YE0279 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha C - Palos Blancos Artesanias Inicua CONCLUIDO 3.197 

480 YE0280 Economico Pecuario Yungas Alto Beni San Antonio Crianza de Pollos Parrilleros - "AJNO" CONCLUIDO 14.127 

481 YE0281 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos 

San Pedro - Sapecho Implementación de Apiario - "SAN PEDRO" CONCLUIDO 3.400 

482 YE0282 Economico Apicola Yungas 
Palos 
Blancos 

Mejillones Brecha H - Palos 
Blancos 

Implementación de Colmenas - "LUCANA" CONCLUIDO 9.015 

483 YE0283 Economico Pecuario Yungas Alto Beni 
Colonia Villa Prado - Pista 
Soapi 

Agropecuaria "ALBORTA" CONCLUIDO 18.770 
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484 YE0284 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas La Asunta Varias Formacion tecnica de jovenes en La Asunta CONCLUIDO 80.000 

485 YE0286 Economico 
Medio 
ambiente 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Varias Parcelas agroforestales en Alto Beni CONCLUIDO 49.971 

486 YE0295 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas La Asunta La Asunta Intercambio de Productores Lideres - La Asunta CONCLUIDO 32.262 

487 YE0332A Economico Turismo Yungas La Asunta La Asunta 
Promocion de Desarrollo Turistico en La Asunta 
"HOTEL ERIKA" 

CONCLUIDO 16.093 

488 YE0332B Economico Turismo Yungas La Asunta La Asunta 
Promocion de Desarrollo Turistico en La Asunta 
"HOTEL 20 DE SEPTIEMBRE" 

CONCLUIDO 16.419 

489 YE0332C Economico Turismo Yungas La Asunta La Asunta 
Promocion de Desarrollo Turistico en La Asunta 
"HOTEL BELLA VISTA" 

CONCLUIDO 23.536 

490 YE0333 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Carnicería "GUTIERREZ" CONCLUIDO 6.543 

491 YE0334 Economico Pecuario Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Cerdos "Torrez" CONCLUIDO 10.566 

492 YE0335 Economico Pecuario Yungas Coripata San josé de Peri Producción de Pollos Parrileros "Doña Martha" CONCLUIDO 16.518 

493 YE0336 Economico Servicios Yungas Coripata Palma Pampa Snack "DOÑA LUPE"  CONCLUIDO 2.263 

494 YE0337 Economico Pecuario Yungas Coripata Palma Pampa Producción de Cerdos "Choque" CONCLUIDO 23.766 

495 YE0338 Economico Transformacion Yungas Coripata San josé de Peri Carpintería "Juan de la Cruz" CONCLUIDO 4.041 

496 YE0339 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Heladería "Los Manzanales" CONCLUIDO 12.721 

497 YE0340 Economico Pecuario Yungas Chulumani Colpar Avícola Loza-Navia - Pollos Parrileros CONCLUIDO 20.705 

498 YE0341 Economico Transformacion Yungas Coripata San José de Peri Pollereria Alberta CONCLUIDO 2.325 

499 YE0342 Economico Transformacion Yungas Chulumani Palma Pampa Venta de Pollos Broaster y Salchipapería "Angélica" CONCLUIDO 2.775 

500 YE0343 Economico Servicios Yungas Coripata San josé de Peri Comidería "DOÑA JUAQUINA CONCLUIDO 7.388 

501 YE0344 Economico Agrícola Yungas Coripata San josé de Peri Produccion de mangos san Rafael CONCLUIDO 4.635 

502 YE0345 Economico Apicola Yungas Coripata San José de Peri Miel de abejas "NINA"  CONCLUIDO 6.404 

503 YE0346 Economico Transformacion Yungas Coripata San José de Peri Panadería "San José"  CONCLUIDO 9.360 

504 YE0347 Economico Pecuario Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Cerdos "Flores" CONCLUIDO 21.383 

505 YE0348 Economico Pecuario Yungas Chulumani Palma Pampa Producción de galllinas de postura "LAYDI" CONCLUIDO 16.398 

506 YE0349 Economico Apicola Yungas Chulumani Rio Blanco Produccción de miel y jalea "ESCOBAR" CONCLUIDO 7.574 
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507 YE0350 Economico Transformacion Yungas Chulumani Rio Blanco Panadería "JHONNY" CONCLUIDO 11.442 

508 YE0351 Economico Pecuario Yungas Chulumani Pasto Pata Producción de Pollos "AVERANGA" CONCLUIDO 16.887 

509 YE0352 Economico Transformacion Yungas Coripata Palma Pampa Panadería "Julia" CONCLUIDO 11.217 

510 YE0353 Economico Apicola Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Miel de Abejas "RIO BLANCO"  CONCLUIDO 2.532 

511 YE0354 Economico Transformacion Yungas Chulumani Colpar Panaderia Umalinda CONCLUIDO 9.441 

512 YE0355 Economico Transformacion Yungas Coripata El Colpar Carnicería "Santa Rita" CONCLUIDO 4.510 

513 YE0356 Economico Pecuario Yungas Chulumani Rio Blanco Producción de Pollos Parrilleros "Nido" CONCLUIDO 13.275 

514 YE0358 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Panaderia "ESTHER" CONCLUIDO 4.757 

515 YE0359 Economico Apicola Yungas La Asunta Cotapata Apicultura "Meza" CONCLUIDO 4.724 

516 YE0360 Economico Pecuario Yungas La Asunta Puerto Unido - Santa Teresita Granja gallinas ponedoras "Río Seco" CONCLUIDO 17.000 

517 YE0361 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Taller de Confecciones de ropa de vestir "Yola" CONCLUIDO 5.484 

518 YE0362 Economico Transformacion Yungas La Asunta Cotapata Taller de Carpintería "Quispe" CONCLUIDO 20.103 

519 YE0363 Economico Apicola Yungas La Asunta Cotapata Apicultura "Cuba" CONCLUIDO 4.964 

520 YE0364 Economico Transformacion Yungas La Asunta 
Porvenir 20 de Mayo,Progreso - 
San San Unido 

Corte y Confección "Gloria" CONCLUIDO 6.752 

521 YE0365 Economico Pecuario Yungas La Asunta La Asunta Producción de pollos parrilleros "Roco" CONCLUIDO 12.014 

522 YE0366 Economico Transformacion Yungas La Asunta Puerto Unido - San Antonio Taller de Carpintería CORFAB CONCLUIDO 12.647 

523 YE0367 Economico Transformacion Yungas La Asunta Cotapata Panaderia "Integral" CONCLUIDO 7.022 

524 YE0368 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Taller de Carpintería "Alex" CONCLUIDO 24.103 

525 YE0369 Economico Pecuario Yungas La Asunta 
Porvenir 20 de Mayo,Progreso - 
San San Unido 

Pollos parrilleros "Doña Isabel" CONCLUIDO 19.490 

526 YE0370 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Jugos naturales "Silvia" CONCLUIDO 6.165 

527 YE0371 Economico Pecuario Yungas La Asunta San Pablo Pollos parrilleros FICO CONCLUIDO 17.151 

528 YE0372 Economico Apicola Yungas La Asunta Cuchumpaya Apicultura "Mamani" CONCLUIDO 4.880 

529 YE0373 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Jugos Naturales "Erika" CONCLUIDO 7.248 

530 YE0374 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta Heladería "Jeremy" CONCLUIDO 17.757 

531 YE0375 Economico Servicios Yungas La Asunta PuertoRico Transporte en bote de Carga y Pasajeros "Titanic" CONCLUIDO 8.663 
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532 YE0376 Economico Servicios Yungas La Asunta La Asunta Salon de Peinados y Peluquería "Chura" CONCLUIDO 7.431 

533 YE0377 Economico Apicola Yungas La Asunta Cotapata Apicultura San Gabriel CONCLUIDO 5.153 

534 YE0378 Economico 
Medio 
ambiente 

Yungas Chulumani Varias 
Recuperación de suelos (40 has) de ex cocales en la 
Zona Tradicional 

CONCLUIDO 105.687 

535 YE0379 Economico Agrícola Yungas Yanacachi Varias 
Generación de Empleos y Ventas en la Cadena de 
Flores del Municipio de Yanacachi 

CONCLUIDO 175.452 

536 YE0380 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Charagua Granja Avícola "Adrian" CONCLUIDO 8.229 

537 YE0381 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola "Florida" Plan Negocio CONCLUIDO 36.752 

538 YE0382 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola Daza- Parrilleros CONCLUIDO 9.955 

539 YE0383 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chacala Granja Avícola "COSTAS" CONCLUIDO 15.801 

540 YE0384 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Villa Aspiazu Granja Avícola Daniel CONCLUIDO 15.398 

541 YE0385 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Machacamarca Granja Avícola "Yupanqui" Plan Negocio CONCLUIDO 199 

542 YE0386 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida 
Granja Avícola Quispe/Quispe - Parrilleros Plan 
Negocio 

CONCLUIDO 204 

543 YE0387 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola "Chalco" CONCLUIDO 17.411 

544 YE0388 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Marilena" CONCLUIDO 18.474 

545 YE0389 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Azucena" CONCLUIDO 4.494 

546 YE0390 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Machacamarca Granja Avícola "ISIDORO" CONCLUIDO 19.313 

547 YE0391 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola Tapia - Parrilleros Plan Negocio CONCLUIDO 205 

548 YE0392 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Ticuniri Granja Avícola "Poma" CONCLUIDO 16.380 

549 YE0393 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Yanacachi Granja Avícola "Cirilo" Plan Negocio CONCLUIDO 229 

550 YE0394 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Pichu Granja Avícola "Loza" Plan Negocio CONCLUIDO 229 

551 YE0395 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chaco Granja Avícola "Patty" Plan Negocio CONCLUIDO 229 

552 YE0396 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chojlla Granja Avícola "APPP" CONCLUIDO 20.805 

553 YE0397 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Avícola "Ochoa" CONCLUIDO 16.765 

554 YE0398 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Villa Aspiazu Granja Avícola "Yungas" CONCLUIDO 8.357 

555 YE0399 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chaco Granja Porcina "Chaco" Plan Negocio CONCLUIDO 229 
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556 YE0400 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Florida Granja Porcina "Florida" CONCLUIDO 21.214 

557 YE0401 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chaco Granja Porcina "Aquice" Plan Negocio CONCLUIDO 229 

558 YE0402 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sacahuaya Granja Avicola "ROJAS" CONCLUIDO 14.828 

559 YE0403 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chaco Granja Porcina "Calixto" Plan Negocio CONCLUIDO 76 

560 YE0404 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sirupaya Granja Avicola "Apaza" CONCLUIDO 18.072 

561 YE0405 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sirupaya Granja Porcina "Porfiria" CONCLUIDO 21.951 

562 YE0406 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Sirupaya Granja Porcina "Machaca" CONCLUIDO 16.065 

563 YE0407 Economico Pecuario Yungas Yanacachi Chajro Granja Avícola "Cáceres" CONCLUIDO 8.194 

564 YE0408 Economico Pecuario Yungas Yanacachi La Chojlla Granja Porcina "APPLC" CONCLUIDO 47.557 

565 YE0423 Economico Agrícola Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha D Provision de motodeshierbadoras CONCLUIDO 3.547 

566 YE0424 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Santa Elena Provision de motodeshierbadoras CONCLUIDO 4.434 

567 YE0486 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas La Asunta La Asunta Restablecimiento de la energía eléctrica en La Asunta CONCLUIDO 44.734 

568 YE0487 Economico Agrícola Yungas La Asunta La Asunta Plan Cafe CONCLUIDO 138.377 

569 YE0488 Economico Agrícola Yungas La Asunta La Asunta Plan Estevia CONCLUIDO 235.134 

570 YE0489 Economico Agrícola Yungas La Asunta La Asunta Plan Platano CONCLUIDO 121.559 

571 YE0490 Economico Pecuario Yungas La Asunta Brecha J Plan Avicola CONCLUIDO 16.960 

572 YE0491 Economico Apicola Yungas La Asunta La Asunta Plan Apicola CONCLUIDO 59.216 

573 YE0495 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta San Gabriel Puente del Desarrollo CONCLUIDO 18.828 

574 YE0497 Economico Turismo Yungas Coripata Coripata Diseño final terminal de buses Coripata CONCLUIDO 11.832 

575 YE0514 Economico Turismo Yungas Coroico Coroico 
Apoyo al sector turístico: Festival Cultural Coroico 
2009 

CONCLUIDO 5.320 

576 YE0517 Economico 
Medio 
ambiente 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Estrategia Forestal para la Zona Tradicional CONCLUIDO 45.426 

577 YE0518 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Capacitación: Gestión empresarial con enfoque de 
genero 

CONCLUIDO 9.597 

578 YE0560 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Varios 
Construcción de alcantarillas tramo Puerto Rico - San 
Fernando - Cuarta Bolívar 

CONCLUIDO 16.172 
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579 YE0561 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Central Simon Bolivar 
Construcción de alcantarillas en los caminos de la 
Central Bolívar 

CONCLUIDO 17.949 

580 YE0562 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Santa Lucia 
Construcción de alcantarillas tramo Santa Lucia - 
Chispanito 

CONCLUIDO 16.992 

581 YE0563 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Colonia Incahuara 
Construcción de alcantarillas tramo 10 de Febrero - 
Churubamba - Incahuara de Canaan 

CONCLUIDO 18.000 

582 YE0564 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Siguani Grande 
Construcción de alcantarillas tramo Siguani Grande - 
Quillabamba 

CONCLUIDO 17.998 

583 YE0565 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Colonia 21 de Agosto 
Construcción de alcantarillas tramo Nogalani - 21 de 
Agosto 

CONCLUIDO 16.129 

584 YE0566 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Varios 
Construcción de alcantarillas tramo Cotapata - San 
Felipe - 10 de febrero 

CONCLUIDO 18.106 

585 YE0567 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Varios 
Construcción de alcantarillas tramo Chamaca - 
Tunquini - Alto Charobamba 

CONCLUIDO 17.963 

586 YE0568 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta 
Alto 
Charobamba,Chamaca,Tunquini 

Construcción de alcantarillas tramo Villa Victoria - 
Palmeras 

CONCLUIDO 17.937 

587 YE0569 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Varios 
Construcción de alcantarillas tramo Chorrillo - San 
Lorenzo 

CONCLUIDO 14.340 

588 YE0570 Economico Apicola Yungas La Asunta La Asunta 
Implementación/equipamiento de centros de acopio y 
procesamiento apícola 

CONCLUIDO 60.502 

589 YE0571 Economico Transformacion Yungas La Asunta La Asunta 
Consolidar la calidad del café a través del co-
financiamiento de despulpadoras individuales 

CONCLUIDO 68.282 

590 YE0572 Economico Transformacion Yungas 
Palos 
Blancos 

La Asunta 
Equipamiento y complementación de tres plantas 
procesadoras de cítricos 

CONCLUIDO 55.092 

591 YE0573 Economico Agrícola Yungas La Asunta La Asunta 
Incremento de la base productiva del cultivo de Stevia 
en el municipio de La Asunta 

CONCLUIDO 37.647 

592 YE0574 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Estudios de mercado y capacitación en costos, 
mercadeo y marketing 

CONCLUIDO 20.570 

593 YE0575 Economico Agrícola Yungas La Asunta Varias 
Creación de una base productiva hortícola en Yungas 
de La Paz 

CONCLUIDO 19.187 

594 YE0576 Economico Agrícola Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Consolidación de Proveedores en la Cadena de 
Amaranto Orgánico de Alta Calidad en los Yungas de 
La Paz 

CONCLUIDO 112.028 

595 YE0577 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Capacitación y equipamiento en corte y confección CONCLUIDO 41.213 

596 YE0592 Economico Turismo Yungas Coroico Comunidad San Felix 
Mejoramiento del sitio turístico de la comunidad de San 
Félix 

CONCLUIDO 22.941 
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597 YE0595 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Jóvenes emprendedores yungueños en la “Semana 
Mundial del Emprededurismo 

CONCLUIDO 10.049 

598 YE0596 Economico Otros Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Modernización de la red meteorológica de los Yungas CONCLUIDO 79.033 

599 YE0598 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas Irupana Irupana,Varios 
Construcción de alcantarillas en caminos comunales de 
Irupana 

CONCLUIDO 13.335 

600 YE0599 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas Coripata 
Comunidad 
Anacuri,Comunidad 
Auquisamaña 

Construcción de alcantarillas: Tramo Coripata – Pte 
Chacon y Anaruri - Auquisanana 

CONCLUIDO 6.245 

601 YE0600 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta La Asunta,Varios 
Construcción de alcantarillas en los caminos vecinales 
de la Bolívar II 

CONCLUIDO 165 

602 YE0601 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta La Asunta,Varios 
Construcción de alcantarillas en los caminos vecinales 
de la Bolívar III 

CONCLUIDO 165 

603 YE0602 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta La Asunta,Varios 
Construcción de alcantarillas en los caminos vecinales 
de la Bolívar IV 

CONCLUIDO 171 

604 YE0603 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Comunidad Inicua Bajo 
Construcción de alcantarillas en los caminos de las 
comunidades Liquimuni y Bajo Inicua 

CONCLUIDO 18.629 

605 YE0612 Economico 
Fortalecimiento 
institucional 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Fortalecimiento de las capacidades de control sanitario 
de SENASAG – Yungas 

CONCLUIDO 19.858 

 
YE0624 Economico 

Capacitacion 
productiva 

Yungas La Asunta La Asunta 
Asistencia técnica comercial a la iniciativas productivas 
del FCDI 

CONCLUIDO 53.000 

607 YE0634 Economico Pecuario Yungas Coroico Varias 
Apoyo al segundo encuentro de la Asociación de 
Avicultores de La Paz- Coroico  

CONCLUIDO 2.386 

608 YE0636 Economico 
Capacitacion 
productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias 
Curso en gestión microempresarial para el sector de 
costura  

CONCLUIDO 4.131 

609 YE0639 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Siguani Grande 
Conclusión del Puente Colgante Peatonal - Siguani 
Chico 

CONCLUIDO 28.771 

610 YE0641 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Puerto Aroma 
Diseño y provisión de materiales para la construcción 
del puente colgante peatonal en la Comunidad Puerto 
Aroma. 

CONCLUIDO 29.676 

611 YE0644 Economico Turismo Yungas Coroico Coroico 
Apoyo al sector turístico: Festival cultural Coroico 
2010 

CONCLUIDO 3.322 

612 YE0657 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Yungas 
Varios 
YUN 

Varias Apoyo al sector avícola de los Yungas de La Paz CONCLUIDO 74.855 

613 YE0658 Economico Agrícola Yungas Irupana Irupana 
Desarrollo de proveedores en la cadena de amaranto 
orgánico de alta calidad en los Yungas de La Paz 

CONCLUIDO 117.688 

614 YE0682 Economico Servicios Yungas Chulumani Chulumani Panaderia MAMA-LUI CONCLUIDO 5.355 
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615 YE0684 Economico Agrícola Yungas La Asunta La Asunta 
Apoyo, a los asociados de APEPLA, en los 
procesos/fase de cosecha, pos cosecha, negociación y 
comercialización. 

CONCLUIDO 51.886 

616 YR0016 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni Varias Megaproyecto Agua Potable (Fase II) CONCLUIDO 471.505 

617 YR0052 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Tucupi Construcción 8 aulas UE 13 de mayo CONCLUIDO 79.777 

618 YR0053 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Tucupi Const. 4 viviendas y amp. centro salud CONCLUIDO 74.961 

619 YR0054 Comunitario Saneamiento Yungas Coroico Santa Rosa de Quilo Quilo Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 74.774 

620 YR0055 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coroico Santa Rosa de Quilo Quilo Plaza CONCLUIDO 49.340 

621 YR0056 Comunitario Salud Yungas Coroico Santa Rosa de Quilo Quilo Construcción Centro de Salud Santa Rosa Quilo CONCLUIDO 100.192 

622 YR0057 Comunitario Saneamiento Yungas Coroico Suapi Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 88.821 

623 YR0059 Comunitario Saneamiento Yungas Irupana Chicaloma Sistema de Alcantarillado Sanitario CONCLUIDO 252.396 

624 YR0061 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Irupana Chicaloma Plaza Población Chicaloma CONCLUIDO 76.412 

625 YR0062 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Km 73 - Poblacion Suapi Const. Unidad Educativa Palmar Suapi CONCLUIDO 52.608 

626 YR0063 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Sararia - Area Urbana Construcción complejo educativo Sararia CONCLUIDO 169.391 

627 YR0064 Comunitario Salud Yungas Alto Beni Sararia - Area Urbana Construcción centro de salud CONCLUIDO 50.452 

628 YR0065 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Alto Beni Puente Alto Beni Construcción de sala de reuniones CONCLUIDO 33.059 

629 YR0066 Comunitario Salud Yungas Alto Beni Mercedes Construcción posta sanitaria CONCLUIDO 66.201 

630 YR0067 Comunitario Salud Yungas Alto Beni Kollasuyo Conclusión posta sanitaria CONCLUIDO 2.051 

631 YR0068 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Alto Beni Central San Antonio Sala de reunión central San Antonio CONCLUIDO 82.583 

632 YR0069 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Area Urbana Popoy Sede Social Múltiple CONCLUIDO 87.842 

633 YR0070 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Brecha H Construcción viviendas y bat.baños UE Mejillones CONCLUIDO 26.023 

634 YR0071 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas 
Palos 
Blancos 

Santa Ana - urbano Construcción Casa de Gobierno CONCLUIDO 33.362 

635 YR0072 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Santa Ana de Mosetenes Construcción viviendas de maestros CONCLUIDO 8.364 
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636 YR0073 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Santa Ana - urbano Const. baterías de baños - UE Santa Ana CONCLUIDO 12.482 

637 YR0074 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Delicias Const. aulas, viviendas y bat. baños UE CONCLUIDO 950 

638 YR0075 Comunitario Educación Yungas Alto Beni Belen Diseño: Construcción escuela y batería de baños CONCLUIDO 121 

639 YR0076 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

San Miguel de Huachi Complejo Educativo Fase II CONCLUIDO 201.245 

640 YR0077 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Arapata Construcción Mercado Central CONCLUIDO 127.107 

641 YR0078 Comunitario Educación Yungas Irupana Chicaloma Refacción Unidad Educativa Chicaloma CONCLUIDO 150.085 

642 YR0079 Comunitario Salud Yungas 
Palos 
Blancos 

Cocochi Equipamiento mini hospital CONCLUIDO 24.348 

643 YR0080 Comunitario Salud Yungas Alto Beni Puerto Carmen Equipamiento mini hospital CONCLUIDO 24.509 

644 YR0084 Economico 
Infraestructura 
vial 

Yungas La Asunta Cuchumpaya Puente Peatonal Colgante CONCLUIDO 96.457 

645 YR0086 Comunitario Educación Yungas La Asunta Porvenir - 20 de Mayo Construcción Unidad Educativa El Porvenir CONCLUIDO 31.685 

646 YR0087 Comunitario Educación Yungas Chulumani El Colpar Conclusión Vivienda Maestros y batería baños CONCLUIDO 40.734 

647 YR0088 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Simay Mejoramiento Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 51.623 

648 YR0089 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Simayuni,Los Andes Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 152.519 

649 YR0090 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

V. Concepcion,S. Covendo Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 139.122 

650 YR0091 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

San Pedro de Cogotay Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 50.534 

651 YR0092 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Covendo y alrededores Sistema de Agua Potable (Megaproyecto) CONCLUIDO 215.831 

652 YR0093 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Yungas Alto Beni Brecha T Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO 61.182 

653 YR0094 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Yungas Alto Beni San Luis 2da. Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO 94.861 

654 YR0095 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Yungas Alto Beni Nueva California Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO 33.038 

655 YR0096 Economico 
Infraestructura 
Productiva 

Yungas Alto Beni Pista Suapi Imp. beneficiadoras de cacao CONCLUIDO 25.049 
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656 YR0097 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni Villa Santiago Complementación Agua Potable CONCLUIDO 31.881 

657 YR0098 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni Nuevo Amanecer Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 26.044 

658 YR0099 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni Colke Alta,22 de Julio Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 153.341 

659 YR0100 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni 
Porvenir,Paraiso,Chichas,Villa 
Litoral 

Sistema de Agua Potable - Central Porvenir CONCLUIDO 10.680 

660 YR0101 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coroico Coroico Polifuncional deportivo de Coroico CONCLUIDO 126.918 

661 YR0103 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Anacuri Obra fina iglesia CONCLUIDO 41.175 

662 YR0106 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Bolognia, Belen Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 90.156 

663 YR0108 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Apóstol Santiago Provisión Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO 4.117 

664 YR0109 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Entre Rios - Playa Azul Provisión Motodeshierbadoras (16) CONCLUIDO 3.624 

665 YR0110 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Expontánea Illimani Provisión Motodeshierbadoras (11) CONCLUIDO 3.022 

666 YR0111 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Ingavi - Cobija Provisión Motodeshierbadoras (20) CONCLUIDO 4.411 

667 YR0112 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Nueva Collasuyo Provisión Motodeshierbadoras (26) CONCLUIDO 5.443 

668 YR0113 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Nueva Esperanza Provisión Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO 6.128 

669 YR0114 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Ocampo Provisión Motodeshierbadoras (32) CONCLUIDO 7.654 

670 YR0115 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Pajonal I Provisión Motodeshierbadoras (21) CONCLUIDO 5.858 

671 YR0116 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Villa Camacho Provisión Motodeshierbadoras (38) CONCLUIDO 10.158 

672 YR0117 Economico Agrícola Yungas Alto Beni Piquendo Provisión Motodeshierbadoras (22) CONCLUIDO 4.951 

673 YR0118 Economico Agrícola Yungas Alto Beni San Antonio Provisión Motodeshierbadoras (146) CONCLUIDO 39.806 

674 YR0119 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Varias (6 comunidades) Megaproyecto Agua Potable - Sapecho CONCLUIDO 332.188 

675 YR0120 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Delicias,J. Bapt Sistema de Agua Potable CONCLUIDO 65.261 

676 YR0131 Economico Transformacion Yungas Alto Beni Piquendo Implementación planta procesadora de frutas CONCLUIDO 6.371 

677 YR0135 Comunitario Agua Potable Yungas 
Palos 
Blancos 

Varias (10 comunidades) Sistema de Agua Potable Pauca a Inicua CONCLUIDO 352.389 

678 YR0136 Comunitario Agua Potable Yungas Palos Palos Blancos Sistema de Agua Potable Hoyada Kollasuyo (17 CONCLUIDO 60.986 
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Blancos Colonias) 

679 YR0139 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Machacamarca Obra fina sede social CONCLUIDO 78.659 

680 YR0140 Comunitario Agua Potable Yungas Coripata Machacamarca Agua potable CONCLUIDO 102.068 

681 YR0141 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Tabacal Refacción casa de hacienda para albergue CONCLUIDO 119.517 

682 YR0142 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Santa Rosa (Arapata) Polifuncional Santa Rosa de Lima CONCLUIDO 24.750 

683 YR0143 Comunitario Agua Potable Yungas Alto Beni San Juan Suapi,Villa El Prado Sistema de Agua Potable (11 comunidades) CONCLUIDO 21.964 

684 YR0144 Comunitario Agua Potable Yungas Chulumani Colopampa Agua potable CONCLUIDO 65.638 

685 YR0145 Comunitario 
Infraestructura 
comunitaria 

Yungas Coripata Santa Rosa Obra fina iglesia CONCLUIDO 40.594 

686 YR0153 Comunitario Educación Yungas 
Palos 
Blancos 

Inicua Construcción 20 viviendas CONCLUIDO 192.836 

687 YR0174 Economico Servicios Yungas Coripata Anacuri Clasificadora de áridos EJECUCIÓN 63.741 

688 YR0175 Economico Transformacion Yungas Coripata Anacuri Cortadora piedra laja CONCLUIDO 28.365 

 

 
 
 
 


